


УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Приморского края  
(должность)

  
(подпись) Кожемяко О.Н.  
(ФИО)

« 28 » мая 20 19 г.

**П А С П О Р Т**  
регионального проекта  
«Экспорт продукции агропромышленного комплекса Приморского края»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Международная кооперация и экспорт		
Наименование федерального проекта	Экспорт продукции АПК		
Краткое наименование регионального проекта	Экспорт продукции АПК Приморского края	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.05.2025
Куратор регионального проекта	Костенко А.И. – врио вице-губернатора Приморского края		
Руководитель регионального проекта	Бронц А.А. – директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края		

<b>Администратор регионального проекта</b>	Кириллова Е.А. – консультант отдела целевых программ, экономики и поставок департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края; Мартыненко М.В. – начальник отдела целевых программ, экономики и поставок департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края;
<b>Связь с государственными программами Российской Федерации</b>	Государственная программа Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013 - 2020 годы). Государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013 - 2020 годы

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
		Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Цель. Достижение объема экспорта продукции АПК в размере 2 359,1 млн. долл. США к 2024 году за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), созданию экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК										
Объем экспорта продукции АПК, млн долл. США										
1	Объем экспорта продукции АПК Приморского края, млн долл. США	Основной	1 076,1	31.12.2017	1 194,3	1 423,5	1 752,9	1 998,5	2 182,0	2 359,1
Объем экспорта продукции масложировой отрасли, млн долл. США										
1.1	Объем экспорта продукции масложировой отрасли Приморского края, млн долл. США	Дополнительный	16,7	31.12.2017	18,7	20,6	22,6	24,8	27,4	30,1
Объем экспорта зерновых, млн долл. США										
1.2	Объем экспорта зерновых в Приморском крае, млн долл. США	Дополнительный	17,0	31.12.2017	23,3	20,6	38,3	44,0	52,6	61,2

Объем экспорта рыбы и морепродуктов, млн долл. США										
1.3	Объем экспорта рыбы и морепродуктов в Приморском крае, млн долл. США	Дополнительный	948,6	31.12.2017	1 050,0	1 250,0	1 513,9	1 713,6	1 861,7	2 000,0
Объем экспорта мясной и молочной продукции, млн долл. США										
1.4	Объем экспорта мясной и молочной продукции, млн долл. США	Дополнительный	7,3	31.12.2017	3,0	10,0	14,0	38,8	49,7	60,6
Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, млн долл. США										
1.5	Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, млн долл. США	Дополнительный	17,1	31.12.2017	19,3	25,0	30,0	35,0	40,0	40,0
Объем экспорта прочей продукции АПК, млн долл. США										
1.6	Объем экспорта прочей продукции АПК, млн долл. США	Дополнительный	69,4	31.12.2017	80,0	97,3	134,1	142,3	150,6	167,2

## 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
I.	<b>Задача федерального проекта: Создание новой товарной массы продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий</b>		
1.	<p><i>Результат федерального проекта:</i> Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне субъектов Российской Федерации, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы)</p> <p><i>Характеристика результата:</i> Приказ Минсельхоза России. Сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК, включающий информацию по целевым рынкам, видам продукции, производителям, ресурсному обеспечению, плановым показателям экспорта на уровне субъектов Российской Федерации.</p> <p>Срок: 31.03.2019</p>		
1.1.	<p>Утверждены по ключевым отраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сельское хозяйство;</li> <li>- рыбная отрасль;</li> <li>- пищевая и перерабатывающая промышленность.</li> </ul>	31.03.2019	<p>Протокол заседания команды проекта по направлениям, утверждающий:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. приоритетные страновые направления</li> <li>2. описание востребованной на целевых рынках продукции</li> <li>3. оценку рыночных возможностей и конкурентоспособности</li> <li>4. исследование конъюнктуры рынка</li> <li>5. требования по омологации продукта</li> </ol>
2.	<p><i>Результат федерального проекта:</i> Разработана нормативная правовая база для КПК в АПК. Количество заключенных КПК в 2019 г. составило не менее 50 штук</p> <p><i>Характеристика результата:</i> отчет на проектный комитет; создана нормативная правовая база для КПК в АПК; создан коллегиальный орган по отбору и согласованию заявок на КПК в АПК</p> <p>Срок: 31.12.2019</p>		
2.1.	<p>Направлены предложения в Минсельхоз России для заключения корпоративных программ международной конкурентоспособности в АПК, в том числе по ключевым отраслям</p>	31.10.2019	<p>Письмо в Минсельхоз России с предложениями для заключения корпоративных программ международной конкурентоспособности в АПК</p>
3.	<p><i>Результат федерального проекта:</i> Количество заключенных КПК в 2020 г. составило не менее 25 штук</p> <p><i>Характеристика результата:</i> отчет на проектный комитет</p> <p>Срок: 31.12.2020</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
3.1.	Направлены предложения в Минсельхоз России для заключения корпоративных программ международной конкурентоспособности в АПК, в том числе по ключевым отраслям, на 2020 год	31.03.2020	Письмо в Минсельхоз России с предложениями для заключения корпоративных программ международной конкурентоспособности в АПК
4.	<i>Результат федерального проекта:</i> Количество заключенных КПК в 2021 г. составило не менее 25 штук <i>Характеристика результата:</i> отчет на проектный комитет <i>Срок:</i> 31.12.2021		
4.1.	Направлены предложения в Минсельхоз России для заключения корпоративных программ международной конкурентоспособности в АПК, в том числе по ключевым отраслям, на 2021 год	31.03.2021	Письмо в Минсельхоз России с предложениями для заключения корпоративных программ международной конкурентоспособности в АПК
5.	<i>Результат федерального проекта:</i> Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 45 млрд долларов США по итогам 2024 года. <i>Характеристика результата:</i> отчет о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных через механизм КПК <i>Срок:</i> 31.12.2024		
5.1.	Направлен отчет в Минсельхоз России о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных через механизм КПК	31.12.2024	Отчет в Минсельхоз России о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных через механизм КПК
6.	<i>Результат федерального проекта:</i> С целью наращивания объемов производства экспортно ориентированной продукции АПК, уполномоченными банками к концу 2024 года выдано 3 998,18 млрд рублей кредитных ресурсов <i>Характеристика результата:</i> отчет на проектный комитет <i>Срок:</i> 31.12.2024		
6.1.	Проведение работы с сельскохозяйственными товаропроизводителями и уполномоченными банками, направленной на привлечение кредитных ресурсов	01.02.2020 01.02.2021 01.02.2022 01.02.2023 31.12.2024	Докладная записка руководителю проекта о результатах проведенной работы
7.	<i>Результат федерального проекта:</i> К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий в объеме не менее 670		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	тыс. га <i>Характеристика результата:</i> отчет на проектный комитет <i>Срок:</i> 31.12.2024		
7.1.	Обеспечено вовлечение в оборот залежных земель для выращивания экспортно-ориентированной продукции, включая производство сои, кукурузы:	01.02.2020 01.02.2021 01.02.2022 01.02.2023 31.12.2024	Вовлечено в оборот: в 2019 году 10 тыс. га залежных земель; в 2020 году 25 тыс. га залежных земель; в 2021 году 30 тыс. га залежных земель; в 2022 году 30 тыс. га залежных земель; в 2023 году – 30 тыс. га залежных земель; в 2024 году – 35 тыс. га залежных земель. Отчет на проектный комитет
7.2.	Обеспечено ежегодное проведение культуртехнических работ на площади не менее 20 тыс. га для выращивания экспортно-ориентированной продукции, включая производство сои, кукурузы	01.02.2020 01.02.2021 01.02.2022 01.02.2023 31.12.2024	Проведены культуртехнические работы: в 2019 году на площади 20 тыс га; в 2020 году на площади 20 тыс га; в 2021 году на площади 20 тыс га; в 2022 году на площади 20 тыс га; в 2023 году на площади 20 тыс га; в 2024 году на площади 20 тыс га. Отчет на проектный комитет
<b>II. Задача федерального проекта: Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры</b>			
8.	<p><i>Результат федерального проекта:</i> Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры.</p> <p><i>Характеристика результата:</i> Подготовлен запрос на изменение комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года</p> <p><i>Срок:</i> 15.12.2019</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
8.1.	Проработан вопрос потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке товарной массы как экспортируемой продукции	15.11.2019	Письмо в Минсельхоз России с предложениями
9.	<p>Результат федерального проекта: Организованы регулярные маршрутные отправки сельскохозяйственной и пищевой продукции на экспорт в объеме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не менее 500 тыс. тонн в год – до 31.12.2019;</li> <li>- не менее 1 млн тонн в год – до 31.12.2021</li> </ul> <p><i>Характеристика результата:</i> отчет об организации регулярных маршрутных отправок</p> <p><i>Срок:</i> 31.12.2021</p>		
9.1.	Направлены предложения в Минсельхоз России об организации регулярных маршрутов отправки сельскохозяйственной и пищевой продукции на экспорт	31.12.2019	<p>Направлены предложения в Минсельхоз России по организации регулярных маршрутных отправок, предусматривающий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ускорение сроков доставки продукции различными видами транспорта;</li> <li>- обеспечения встречных поставок для оптимизации транспортных затрат;</li> <li>- ускорение совершения таможенных операций для добросовестных экспортеров, в том числе путем проведения риск-ориентированного подхода при проведении таможенного и карантинного контроля</li> </ul>
10.	<p><i>Результат федерального проекта:</i> к 2024 году введены в эксплуатацию 6 экспортно ориентированных объектов ОРЦ общей мощностью 410 тыс. тн единовременного хранения</p> <p><i>Срок:</i> 31.12.2024</p>		
10.1.	Направлены предложения в Минсельхоз России по государственной поддержке создания объектов экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры	15.11.2019	Письмо в Минсельхоз России с предложениями
11.	<p><i>Результат федерального проекта:</i> скорректирован объем господдержки за счет увеличения доли перевозок продукции АПК</p> <p><i>Характеристика результата:</i> отчет о корректировке господдержки российских организаций за счет увеличения доли перевозок продукции АПК</p> <p><i>Срок:</i> 31.10.2019</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
11.1.	Направлены предложения в Минсельхоз России по государственной поддержке организаций, осуществляющих перевозку (транспортировку) экспортной продукции различными видами транспорта (компенсация затрат грузоотправителей, связанная с отправками продукции в европейскую часть страны на европейские рынки)	15.10.2019	Письмо в Минсельхоз России с предложениями
<b>III. Задача федерального проекта: Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки</b>			
12.	<i>Результат федерального проекта:</i> Разработан и реализован комплекс мер, по выдаче разрешительных документов, подтверждающих соответствие продукции АПК санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям, направленных на увеличение экспортного потенциала Российской Федерации в отношении продукции АПК. <i>Характеристика результата:</i> нормативный правовой акт, регламентирующий порядок выдачи разрешительных документов на продукцию, предназначенную на экспорт <i>Срок:</i> 30.05.2020		
12.1.	Проведение анализа и мониторинга нормативных правовых актов с целью выявления административных и торговых барьеров при экспорте продукции АПК	01.10.2019	Проведен анализ, подготовлены предложения по снижению административных и торговых барьеров, письмо в Минсельхоз России с предложениями
12.2.	Направлены предложения в Минсельхоз России по признанию регионализации Приморского края по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней для Китая, Республики Корея, Японии, Индии, Вьетнама	01.10.2019	Письмо в Минсельхоз России с предложениями
12.3.	Создание постоянно действующего межведомственного органа с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, участвующих в оформлении и сопровождении экспортной деятельности, для выработки согласованной позиции по сокращению административных барьеров при оформлении продукции, разработки регламента и процедур оформления экспортных грузов, отработка оптимальных транспортных логистических маршрутов	31.12..2019	Постановление Администрации Приморского края
13.	<i>Результат федерального проекта:</i> к концу 2024 года осуществлено субсидирование не менее чем 1038 заявок российских организаций с целью компенсации части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних		



№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	рынках. <i>Характеристика результата:</i> отчет на проектный комитет <i>Срок:</i> 31.12.2024		
13.1.	Осуществлено ежегодное субсидирование не менее чем 5 заявок сельскохозяйственных товаропроизводителей Приморского края с целью компенсации части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках.	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Ежегодно просубсидировано не менее 5 заявок сельскохозяйственных товаропроизводителей Приморского края с целью компенсации части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках.
<b>IV. Задача федерального проекта: Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК</b>			
14.	<i>Результат федерального проекта:</i> К концу 2024 года проведено не менее 24 дегустационно-демонстрационных мероприятий <i>Характеристика результата:</i> ежегодный отчет на Проектный комитет; Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия <i>Срок:</i> 31.12.2024		
14.1.	Организация и проведение бизнес-миссий	31.12.2024	По результатам участия в мероприятиях заключено экспортных контрактов: В 2020 году – не менее 2 В 2021 году – не менее 4 В 2022 году – не менее 6 В 2023 году – не менее 8 В 2024 году – не менее 10
14.2.	Организация коллективной выставочной экспозиции агропромышленного комплекса Приморского края на ведущих отраслевых выставках	31.12.2024	По результатам участия в мероприятиях заключено экспортных контрактов: В 2020 году – не менее 2 В 2021 году – не менее 4 В 2022 году – не менее 6 В 2023 году – не менее 8 В 2024 году – не менее 10
15.	<i>Результат федерального проекта:</i> К концу 2024 года разработаны и утверждены не менее 12 стратегий продвижения приоритетных продуктовых групп на внешние рынки с программой их рекламно-информационного продвижения: <i>Характеристика результата:</i> Разработаны стратегии продвижения продуктовых групп на внешние рынки		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<i>Срок: 31.12.2024</i>		
15.1.	Определение приоритетных продуктовых групп с экспортным потенциалом и разработка стратегии продвижения	31.12.2019	Подготовлена и утверждена стратегия продвижения
15.2.	Разработка и продвижение экспортного бренда «Сделано в Приморье» на зарубежные рынки	31.12.2024	В рамках плана международных мероприятий Администрации Приморского края
15.3.	Направлены предложения в Минсельхоз России с включением отобранных товарных позиций и стратегией продвижения для включения в единую архитектуру национального станового бренда	31.12.2019	Письмо в Минсельхоз России















№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объемы финансового обеспечения по годам реализации, млн. руб.						ВСЕГО, млн. руб.
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
15.2.3.1.	бюджет Приморского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.2.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Приморского края бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.2.3.3.	бюджеты муниципальных образований Приморского края (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Приморского края)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.2.4.	внебюджетные источники	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0
	<b>Всего по региональному проекту, в том числе:</b>	<b>1 533,5</b>	<b>2 077,4</b>	<b>2 132,9</b>	<b>2 136,9</b>	<b>2 140,9</b>	<b>2 145,4</b>	<b>12 167,0</b>
	<b>федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету Приморского края)</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 050,0</b>	<b>1 100,0</b>	<b>1 100,0</b>	<b>1 100,0</b>	<b>1 100,0</b>	<b>6 450,0</b>
	<b>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>консолидированный бюджет Приморского края, в т.ч.:</b>	<b>532,0</b>	<b>1 021,4</b>	<b>1 022,4</b>	<b>1 022,4</b>	<b>1 022,4</b>	<b>1 022,4</b>	<b>5 643,0</b>
	<b>бюджет Приморского края</b>	<b>532,0</b>	<b>1 021,4</b>	<b>1 022,4</b>	<b>1 022,4</b>	<b>1 022,4</b>	<b>1 022,4</b>	<b>5 643,0</b>

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объемы финансового обеспечения по годам реализации, млн. руб.						ВСЕГО, млн. руб.
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<b>межбюджетные трансферты бюджета Приморского края бюджетам муниципальных образований</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>бюджеты муниципальных образований Приморского края (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Приморского края)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>внебюджетные источники</b>	1,5	6,0	10,5	14,5	18,5	23,0	74,0

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость
1.	Заказчик регионального проекта	Кожемяко Олег Николаевич	Губернатор Приморского края		8 (423) 220-92-20	
2.	Куратор регионального проекта	Костенко Александр Иванович	Врио вице-губернатора Приморского края	О.Н. Кожемяко, Губернатор Приморского края	8 (423) 220-91-74	20
3.	Руководитель регионального проекта	Бронц Андрей Александрович	Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	А.И. Костенко, врио вице-губернатора Приморского края	8 (423) 241-19-66	30
4.	Администратор регионального проекта	Кириллова Елена Алексеевна	Консультант отдела целевых программ, экономики и поставок департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	А.А. Бронц, директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	8 (423) 241-19-55	80
5.	Администратор регионального проекта	Мартыненко Марина Владимировна	Начальник отдела целевых программ, экономики и поставок департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	А.А. Бронц, директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	8 (423) 241-13-22	40
<b>Общие организационные мероприятия по проекту</b>						
6.	Участник регионального проекта	Наставшев Сергей Михайлович	Директор департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края	А.И. Костенко, врио вице-губернатора Приморского края	8 (423) 240-29-00	30
7.	Участник регионального проекта	Отлетов Сергей Викторович	Заместитель директора-начальник отдела исполнения бюджета и финансового	А.А. Бронц, Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия	8 (423) 241-13-30	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость
			контроля департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	Приморского края		
8.	Участник регионального проекта	Калашникова Светлана Аркадьевна.	Начальник отдела сельского хозяйства департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	А.А. Бронц, Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	8 (423) 241-26-70	50
9.	Участник регионального проекта	Климчук Надежда Анатольевна	Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	А.А. Бронц, Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	8 (423) 241-13-09	80
10.	Участник регионального проекта	Кулага Сергей Владимирович	Начальник отдела аквакультуры департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края	С.М. Наставшев, департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края	8 (423) 241-23-82	80
11.	Участник регионального проекта	Кущова Елена Владиленовна	Начальник отдела анализа, оценки и прогнозирования департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края	С.М. Наставшев, департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края	8 (423) 241-27-54	80
12.	Участник регионального проекта	Набойченко Наталья Борисовна	И.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края	К.С. Богданенко, врио вице-губернатора Приморского края	8 (423) 220-92-34	20
13.	Участник	Старичков	Директор департамента	К.С. Богданенко, врио вице-	8 (423) 220-	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость
	регионального проекта	Алексей Юрьевич	международного сотрудничества Приморского края	губернатора Приморского края	83-40	
14.	Участник регионального проекта	Ступницкий Борис Владимирович	Президент «Союз «Приморская ТПП»	С.Н. Катьрин, президент ТПП	8 (423) 226-96-30	10
15.	Участник регионального проекта	Никифоров Евгений Александрович	Генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	Набойченко Н.Б., и.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края	8 (423) 279-59-09	50
16.	Участник регионального проекта	Глушак Роман Павлович	Руководитель обособленного подразделения АО «Российский экспортный центр» во Владивостоке	А.А. Слепнев, генеральный директор АО «Российский экспортный центр»	8 (423) 261-49-88	50
1.1. Утверждены по ключевым отраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта)						
17.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бронц Андрей Александрович	Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	А.И. Костенко, врио вице-губернатора Приморского края	8 (423) 241-19-66	30
18.	Участник регионального проекта	Отлетов Сергей Викторович	заместитель директора – начальник отдела исполнения бюджета и финансового контроля департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края.	А.А. Бронц, Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	8 (423) 241-13-30	30
19.	Участник	Мартыненко	начальник отдела целевых	А.А. Бронц, Директор	8 (423) 241-	60

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость
	регионального проекта	Марина Владимировна	программ, экономики и поставок департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края;	департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	13-22	
20.	Участник регионального проекта	Калашникова Светлана Аркадьевна.	Начальник отдела сельского хозяйства департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	А.А. Бронц, Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	8 (423) 241-26-70	60
21.	Участник регионального проекта	Климчук Надежда Анатольевна	Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	А.А. Бронц, Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	8 (423) 241-13-09	60
22.	Участник регионального проекта	Наставшев Сергей Михайлович	Директор департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края	А.И. Костенко, врио вице-губернатора Приморского края	8 (423) 240-29-00	40
23.	Участник регионального проекта	Кулага Сергей Владимирович	Начальник отдела аквакультуры департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края	С.М. Наставшев, департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края	8 (423) 241-23-82	60
24.	Участник регионального проекта	Купцова Елена Владиленовна	Начальник отдела анализа, оценки и прогнозирования департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края	С.М. Наставшев, департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края	8 (423) 241-27-54	60

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость
25.	Участник регионального проекта	Набойченко Наталья Борисовна	И.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края	К.С. Богданенко, врио вице-губернатора Приморского края	8 (423) 220-92-34	30
26.	Участник регионального проекта	Старичков Алексей Юрьевич	Директор департамента международного сотрудничества Приморского края	К.С. Богданенко, врио вице-губернатора Приморского края	8 (423) 220-83-40	10
27.	Участник регионального проекта	Ступницкий Борис Владимирович	Президент «Союз «Приморская ТПП»	С.Н. Катырин, президент ТПП	8 (423) 226-96-30	10
28.	Участник регионального проекта	Никифоров Евгений Александрович	Генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	Набойченко Н.Б., и.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края	8 (423) 279-59-09	50
29.	Участник регионального проекта	Глушак Роман Павлович	Руководитель обособленного подразделения АО «Российский экспортный центр» во Владивостоке	А.А. Слепнев, генеральный директор АО «Российский экспортный центр»	8 (423) 261-49-88	50
2.1., 3.1., 4.1. Направлены предложения в Минсельхоз России для заключения корпоративных программ международной конкурентоспособности в АПК						
30.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бронц Андрей Александрович	Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	А.И. Костенко, врио вице-губернатора Приморского края	8 (423) 241-19-66	30
31.	Исполнитель мероприятий	Наставшев Сергей Михайлович	Директор департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края	А.И. Костенко, врио вице-губернатора Приморского края	8 (423) 240-29-00	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость
32.	Исполнитель мероприятий	Отлетов Сергей Викторович	заместитель директора – начальник отдела исполнения бюджета и финансового контроля департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края.	А.А. Бронц, Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	8 (423) 241-13-30	30
33.	Исполнитель мероприятий	Мартыненко Марина Владимировна	начальник отдела целевых программ, экономики и поставок департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края;	А.А. Бронц, Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	8 (423) 241-13-22	60
34.	Исполнитель мероприятий	Набойченко Наталья Борисовна	И.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края	К.С. Богданенко, врио вице-губернатора Приморского края	8 (423) 220-92-34	30
35.	Исполнитель мероприятий	Старичков Алексей Юрьевич	Директор департамента международного сотрудничества Приморского края	К.С. Богданенко, врио вице-губернатора Приморского края	8 (423) 220-83-40	10
36.	Исполнитель мероприятий	Ступницкий Борис Владимирович	Президент «Союз «Приморская ТПП»	С.Н. Катырин, президент ТПП	8 (423) 226-96-30	10
37.	Исполнитель мероприятий	Никифоров Евгений Александрович	Генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	Набойченко Н.Б., и.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края	8 (423) 279-59-09	60



№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость
38.	Исполнитель мероприятий	Глушак Роман Павлович	Руководитель обособленного подразделения АО «Российский экспортный центр» во Владивостоке	А.А. Слепнев, генеральный директор АО «Российский экспортный центр»	8 (423) 261-49-88	60
<b>5.1. Направлен отчет в Минсельхоз России о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных через механизм КПМК</b>						
39.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бронц Андрей Александрович	Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	А.И. Костенко, врио вице-губернатора Приморского края	8 (423) 241-19-66	30
40.	Исполнитель мероприятий	Наставшев Сергей Михайлович	Директор департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края	А.И. Костенко, врио вице-губернатора Приморского края	8 (423) 240-29-00	30
41.	Исполнитель мероприятий	Отлетов Сергей Викторович	заместитель директора – начальник отдела исполнения бюджета и финансового контроля департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края.	А.А. Бронц, Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	8 (423) 241-13-30	30
42.	Исполнитель мероприятий	Мартыненко Марина Владимировна	начальник отдела целевых программ, экономики и поставок департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края;	А.А. Бронц, Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	8 (423) 241-13-22	60
43.	Исполнитель мероприятий	Набойченко Наталья Борисовна	И.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства	К.С. Богданенко, врио вице-губернатора Приморского края	8 (423) 220-92-34	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость
			Приморского края			
44.	Исполнитель мероприятий	Ступницкий Борис Владимирович	Президент «Союз «Приморская ТПП»	С.Н. Катырин, президент ТПП	8 (423) 226-96-30	10
45.	Исполнитель мероприятий	Никифоров Евгений Александрович	Генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	Набойченко Н.Б., и.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края	8 (423) 279-59-09	30
46.	Исполнитель мероприятий	Глушак Роман Павлович	Руководитель обособленного подразделения АО «Российский экспортный центр» во Владивостоке	А.А. Слепнев, генеральный директор АО «Российский экспортный центр»	8 (423) 261-49-88	30
6.1. Проведение работы с сельскохозяйственными товаропроизводителями и уполномоченными банками, направленной на привлечение кредитных ресурсов						
47.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бронц Андрей Александрович	Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	А.И. Костенко, врио вице-губернатора Приморского края	8 (423) 241-19-66	10
48.	Исполнитель мероприятий	Наставшев Сергей Михайлович	Директор департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края	А.И. Костенко, врио вице-губернатора Приморского края	8 (423) 240-29-00	10
49.	Исполнитель мероприятий	Отлетов Сергей Викторович	Заместитель директора – начальник отдела исполнения бюджета и финансового контроля департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского	А.А. Бронц, Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	8 (423) 241-13-30	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость
			края.			
50.	Исполнитель мероприятий	Полумордвинова Елена Олеговна	Ведущий специалист 1 разряда департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	А.А. Бронц, Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	8 (423) 241-07-19	30
51.	Исполнитель мероприятий	Исакова Анна Евгеньевна	Ведущий специалист 1 разряда департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	А.А. Бронц, Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	8 (423) 241-07-19	30
7.1. Обеспечено вовлечение в оборот залежных земель для выращивания экспортно-ориентированной продукции, включая производство сои, кукурузы						
52.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бронц Андрей Александрович	Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	А.И. Костенко, врио вице-губернатора Приморского края	8 (423) 241-19-66	10
53.	Исполнитель мероприятий	Таран Алексей Михайлович	Заместитель директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	А.А. Бронц, Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	8 (423) 241-14-05	30
54.	Исполнитель мероприятий	Калашникова Светлана Аркадьевна	Начальник отдела сельского хозяйства департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	А.А. Бронц, Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	8 (423) 241-26-70	50
55.	Исполнитель мероприятий	Снитко Наталья Викторовна	Директор департамента финансов Приморского края	В.Г. Щербина, первый вице-губернатор Приморского края	8 (423) 220-94-24	20
56.	Исполнитель мероприятий		Главы муниципальных образований Приморского края			50

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость
7.2. Обеспечено ежегодное проведение культуртехнических работ на площади не менее 20 тыс. га для выращивания экспортно-ориентированной продукции, включая производство сои, кукурузы						
57.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бронц Андрей Александрович	Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	А.И. Костенко, врио вице-губернатора Приморского края	8 (423) 241-19-66	10
58.	Исполнитель мероприятий	Таран Алексей Михайлович	Заместитель директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	А.А. Бронц, Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	8 (423) 241-14-05	30
59.	Исполнитель мероприятий	Калашникова Светлана Аркадьевна	Начальник отдела сельского хозяйства департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	А.А. Бронц, Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	8 (423) 241-26-70	50
60.	Исполнитель мероприятий	Снитко Наталья Викторовна	Директор департамента финансов Приморского края	В.Г. Щербина, первый вице-губернатор Приморского края	8 (423) 220-94-24	20
61.	Исполнитель мероприятий		Главы муниципальных образований Приморского края			50
8.1. Проработан вопрос потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке товарной массы экспортируемой продукции						
62.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Свяченковский Виктор Юрьевич	Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Е.А. Пархоменко, врио вице-губернатора Приморского края	8 (423) 233-28-41	50
63.	Исполнитель мероприятий	Бронц Андрей Александрович	Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	А.И. Костенко, врио вице-губернатора Приморского края	8 (423) 241-19-66	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость
			края			
64.	Исполнитель мероприятий	Отлетов Сергей Викторович	заместитель директора – начальник отдела исполнения бюджета и финансового контроля департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края.	А.А. Бронц, Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	8 (423) 241-13-30	30
65.	Исполнитель мероприятий	Мартыненко Марина Владимировна	начальник отдела целевых программ, экономики и поставок департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края;	А.А. Бронц, Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	8 (423) 241-13-22	30
66.	Исполнитель мероприятий	Набойченко Наталья Борисовна	И.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края	К.С. Богданенко, врио вице-губернатора Приморского края	8 (423) 220-92-34	10
67.	Исполнитель мероприятий	Старичков Алексей Юрьевич	Директор департамента международного сотрудничества Приморского края	К.С. Богданенко, врио вице-губернатора Приморского края	8 (423) 220-83-40	20
68.	Исполнитель мероприятий	Ступницкий Борис Владимирович	Президент «Союз «Приморская ТПП»	С.Н. Катырин, президент ТПП	8 (423) 226-96-30	10
69.	Исполнитель мероприятий	Никифоров Евгений Александрович	Генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	Набойченко Н.Б., и.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края	8 (423) 279-59-09	50

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость
70.	Исполнитель мероприятий	Глушак Роман Павлович	Руководитель обособленного подразделения АО «Российский экспортный центр» во Владивостоке	А.А. Слепнев, генеральный директор АО «Российский экспортный центр»	8 (423) 261-49-88	50
9.1. Направлены предложения в Минсельхоз России по государственной поддержке организаций, осуществляющих перевозку (транспортировку) экспортной продукции различными видами транспорта (компенсация затрат грузоотправителей, связанная с отправлениями продукции в европейскую часть страны на европейские рынки)						
71.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Свяченковский Виктор Юрьевич	Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Е.А. Пархоменко, врио вице-губернатора Приморского края	8 (423) 233-28-41	80
72.	Исполнитель мероприятий	Бронц Андрей Александрович	Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	А.И. Костенко, врио вице-губернатора Приморского края	8 (423) 241-19-66	20
73.	Исполнитель мероприятий	Отлетов Сергей Викторович	заместитель директора – начальник отдела исполнения бюджета и финансового контроля департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края.	А.А. Бронц, Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	8 (423) 241-13-30	30
74.	Исполнитель мероприятий	Мартыненко Марина Владимировна	начальник отдела целевых программ, экономики и поставок департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края;	А.А. Бронц, Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	8 (423) 241-13-22	80
10.1. Направлены предложения в Минсельхоз России по государственной поддержке создания объектов экспортно-ориентированной						

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость
товаропроводящей инфраструктуры						
75.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Свяченковский Виктор Юрьевич	Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Е.А. Пархоменко, врио вице-губернатора Приморского края	8 (423) 233-28-41	80
76.	Исполнитель мероприятий	Бронц Андрей Александрович	Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	А.И. Костенко, врио вице-губернатора Приморского края	8 (423) 241-19-66	20
77.	Исполнитель мероприятий	Отлетов Сергей Викторович	заместитель директора – начальник отдела исполнения бюджета и финансового контроля департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края.	А.А. Бронц, Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	8 (423) 241-13-30	30
78.	Исполнитель мероприятий	Мартыненко Марина Владимировна	начальник отдела целевых программ, экономики и поставок департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края;	А.А. Бронц, Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	8 (423) 241-13-22	80
11.1. Направлены предложения в Минсельхоз России по государственной поддержке организаций, осуществляющих перевозку (транспортировку) экспортной продукции различными видами транспорта (компенсация затрат грузоотправителей, связанная с отправками в европейскую часть страны на европейские рынки)						
79.	Ответственный за достижение результата регионального	Свяченковский Виктор Юрьевич	Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Е.А. Пархоменко, врио вице-губернатора Приморского края	8 (423) 233-28-41	50

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость
	проекта					
80.	Исполнитель мероприятий	Никифоров Евгений Александрович	Генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	Набойченко Н.Б., и.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края	8 (423) 279-59-09	10
81.	Исполнитель мероприятий	Бронц Андрей Александрович	Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	А.И. Костенко, врио вице-губернатора Приморского края	8 (423) 241-19-66	10
82.	Исполнитель мероприятий	Климчук Надежда Анатольевна	Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	А.А. Бронц, Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	8 (423) 241-13-09	30
83.	Исполнитель мероприятий	Набойченко Наталья Борисовна	И.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края	К.С. Богданенко, врио вице-губернатора Приморского края	8 (423) 220-92-34	10
84.	Исполнитель мероприятий	Старичков Алексей Юрьевич	Директор департамента международного сотрудничества Приморского края	К.С. Богданенко, врио вице-губернатора Приморского края	8 (423) 220-83-40	10
85.	Исполнитель мероприятий	Ступницкий Борис Владимирович	Президент «Союз «Приморская ТПП»	С.Н. Катырин, президент ТПП	8 (423) 226-96-30	10
86.	Исполнитель мероприятий	Глушак Роман Павлович	Руководитель обособленного подразделения АО «Российский экспортный центр» во	А.А. Слепнев, генеральный директор АО «Российский экспортный центр»	8 (423) 261-49-88	30



№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость
			Владивостоке			
87.	Исполнитель мероприятий	Зданович Дмитрий Георгиевич	Руководитель управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области	С.А. Данкверт, руководитель Россельхознадзора	8 (423) 296-47-18	10
88.	Исполнитель мероприятий	Ладьгин Юрий Михайлович	Начальник Дальневосточного таможенного управления	В.И. Булавин, руководитель Федеральной таможенной службы	8 (423) 230-82-28	10
12.1. Проведение анализа и мониторинга нормативных правовых актов с целью выявления административных и торговых барьеров при экспорте продукции АПК						
89.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Набойченко Наталья Борисовна	И.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края	К.С. Богданенко, врио вице-губернатора Приморского края	8 (423) 220-92-34	30
90.	Исполнитель мероприятий	Бронц Андрей Александрович	Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	А.И. Костенко, врио вице-губернатора Приморского края	8 (423) 241-19-66	20
91.	Исполнитель мероприятий	Отлетов Сергей Викторович	заместитель директора – начальник отдела исполнения бюджета и финансового контроля департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края.	А.А. Бронц, Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	8 (423) 241-13-30	20
92.	Исполнитель мероприятий	Мартыненко Марина Владимировна	начальник отдела целевых программ, экономики и поставок департамента сельского	А.А. Бронц, Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия	8 (423) 241-13-22	50

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость
			хозяйства и продовольствия Приморского края;	Приморского края		
93.	Исполнитель мероприятий	Старичков Алексей Юрьевич	Директор департамента международного сотрудничества Приморского края	К.С. Богданенко, врио вице-губернатора Приморского края	8 (423) 220-83-40	10
94.	Исполнитель мероприятий	Ступницкий Борис Владимирович	Президент «Союз «Приморская ТПП»	С.Н. Катырин, президент ТПП	8 (423) 226-96-30	10
95.	Исполнитель мероприятий	Глушак Роман Павлович	Руководитель обособленного подразделения АО «Российский экспортный центр» во Владивостоке	А.А. Слепнев, генеральный директор АО «Российский экспортный центр»	8 (423) 261-49-88	50
96.	Исполнитель мероприятий	Зданович Дмитрий Георгиевич	Руководитель управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области	С.А. Данкверт, руководитель Россельхознадзора	8 (423) 296-47-18	10
97.	Исполнитель мероприятий	Ладыгин Юрий Михайлович	Начальник Дальневосточного таможенного управления	В.И. Булавин, руководитель Федеральной таможенной службы	8 (423) 230-82-28	10
98.	Исполнитель мероприятий	Никифоров Евгений Александрович	Генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	Набойченко Н.Б., и.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края	8 (423) 279-59-09	50
12.2. Направлены предложения в Минсельхоз России по признанию регионализации Приморского края по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней для Китая, Республики Корея, Японии, Индии, Вьетнама						
99.	Ответственный за достижение	Кузин Дмитрий Юрьевич	Руководитель государственной ветеринарной инспекции	А.И. Костенко, врио вице-губернатора Приморского	8 (423) 241-13-91	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость
	результата регионального проекта		Приморского края	края		
100.	Исполнитель мероприятий	Никифоров Евгений Александрович	Генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	Набойченко Н.Б., и.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края	8 (423) 279-59-09	50
101.	Исполнитель мероприятий	Глушак Роман Павлович	Руководитель обособленного подразделения АО «Российский экспортный центр» во Владивостоке	А.А. Слепнев, генеральный директор АО «Российский экспортный центр»	8 (423) 261-49-88	50
102.	Исполнитель мероприятий	Бронц Андрей Александрович	Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	А.И. Костенко, врио вице-губернатора Приморского края	8 (423) 241-19-66	20
103.	Исполнитель мероприятий	Отлетов Сергей Викторович	заместитель директора – начальник отдела исполнения бюджета и финансового контроля департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края.	А.А. Бронц, Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	8 (423) 241-13-30	20
104.	Исполнитель мероприятий	Ступницкий Борис Владимирович	Президент «Союз «Приморская ТПП»	С.Н. Катырин, президент ТПП	8 (423) 226-96-30	10
105.	Исполнитель мероприятий	Старичков Алексей Юрьевич	Директор департамента международного сотрудничества Приморского края	К.С. Богданенко, врио вице-губернатора Приморского края	8 (423) 220-83-40	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость
12.3. Создание постоянно действующего межведомственного органа с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, участвующих в оформлении и сопровождении экспортной деятельности, для выработки согласованной позиции по сокращению административных барьеров при оформлении продукции, разработки регламента и процедур оформления экспортных грузов, отработка оптимальных транспортных логистических маршрутов						
106.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Никифоров Евгений Александрович	Генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	Набойченко Н.Б., и.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края	8 (423) 279-59-09	50
107.	Исполнитель мероприятий	Глушак Роман Павлович	Руководитель обособленного подразделения АО «Российский экспортный центр» во Владивостоке	А.А. Слепнев, генеральный директор АО «Российский экспортный центр»	8 (423) 261-49-88	50
108.	Исполнитель мероприятий	Свяченковский Виктор Юрьевич	Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Е.А. Пархоменко, врио вице-губернатора Приморского края	8 (423) 233-28-41	50
109.	Исполнитель мероприятий	Бронц Андрей Александрович	Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	А.И. Костенко, врио вице-губернатора Приморского края	8 (423) 241-19-66	20
110.	Исполнитель мероприятий	Набойченко Наталья Борисовна	И.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края	К.С. Богданенко, врио вице-губернатора Приморского края	8 (423) 220-92-34	20
111.	Исполнитель мероприятий	Отлетов Сергей Викторович	заместитель директора – начальник отдела исполнения бюджета и финансового	А.А. Бронц, Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия	8 (423) 241-13-30	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость
			контроля департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края.	Приморского края		
112.	Исполнитель мероприятий	Старичков Алексей Юрьевич	Директор департамента международного сотрудничества Приморского края	К.С. Богданенко, врио вице-губернатора Приморского края	8 (423) 220-83-40	10
113.	Исполнитель мероприятий	Ступницкий Борис Владимирович	Президент «Союз «Приморская ТПП»	С.Н. Катyrин, президент ТПП	8 (423) 226-96-30	10
114.	Исполнитель мероприятий	Глушак Роман Павлович	Руководитель обособленного подразделения АО «Российский экспортный центр» во Владивостоке	А.А. Слепнев, генеральный директор АО «Российский экспортный центр»	8 (423) 261-49-88	50
115.	Исполнитель мероприятий	Зданович Дмитрий Георгиевич	Руководитель управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области	С.А. Данкверт, руководитель Россельхознадзора	8 (423) 296-47-18	10
116.	Исполнитель мероприятий	Ладыгин Юрий Михайлович	Начальник Дальневосточного таможенного управления	В.И. Булавин, руководитель Федеральной таможенной службы	8 (423) 230-82-28	10
117.	Исполнитель мероприятий	Кузин Дмитрий Юрьевич	Руководитель государственной ветеринарной инспекции Приморского края	А.И. Костенко, врио вице-губернатора Приморского края	8 (423) 241-13-91	10
13.1. Осуществлено ежегодное субсидирование не менее чем 5 заявок сельскохозяйственных товаропроизводителей Приморского края с целью компенсации части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках						
118.	Ответственный за достижение	Никифоров Евгений	Генеральный директор АНО «Центр поддержки	Набойченко Н.Б., и.о. директора департамента	8 (423) 279-59-09	50

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость
	результата регионального проекта	Александрович	предпринимательства Приморского края»	экономики и развития предпринимательства Приморского края		
119.	Исполнитель мероприятий	Глушак Роман Павлович	Руководитель обособленного подразделения АО «Российский экспортный центр» во Владивостоке	А.А. Слепнев, генеральный директор АО «Российский экспортный центр»	8 (423) 261-49-88	50
120.	Исполнитель мероприятий	Набойченко Наталья Борисовна	И.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края	К.С. Богданенко, врио вице-губернатора Приморского края	8 (423) 220-92-34	20
121.	Исполнитель мероприятий	Бронц Андрей Александрович	Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	А.И. Костенко, врио вице-губернатора Приморского края	8 (423) 241-19-66	20
122.	Участник регионального проекта	Калашникова Светлана Аркадьевна.	Начальник отдела сельского хозяйства департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	А.А. Бронц, Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	8 (423) 241-26-70	50
123.	Участник регионального проекта	Климчук Надежда Анатольевна	Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	А.А. Бронц, Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	8 (423) 241-13-09	80
124.	Исполнитель	Отлетов Сергей	заместитель директора –	А.А. Бронц, Директор	8 (423) 241-	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость
	мероприятий	Викторович	начальник отдела исполнения бюджета и финансового контроля департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края.	департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	13-30	
<b>14.1. Организация и проведение бизнес-миссий</b>						
125.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Никифоров Евгений Александрович	Генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	Набойченко Н.Б., и.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края	8 (423) 279-59-09	70
126.	Исполнитель мероприятий	Старичков Алексей Юрьевич	Директор департамента международного сотрудничества Приморского края	К.С. Богданенко, врио вице-губернатора Приморского края	8 (423) 220-83-40	20
127.	Исполнитель мероприятий	Бронц Андрей Александрович	Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	А.И. Костенко, врио вице-губернатора Приморского края	8 (423) 241-19-66	20
128.	Исполнитель мероприятий	Набойченко Наталья Борисовна	И.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края	К.С. Богданенко, врио вице-губернатора Приморского края	8 (423) 220-92-34	20
129.	Исполнитель мероприятий	Отлетов Сергей Викторович	заместитель директора – начальник отдела исполнения бюджета и финансового	А.А. Бронц, Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия	8 (423) 241-13-30	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость
			контроля департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края.	Приморского края		
130.	Исполнитель мероприятий	Ступницкий Борис Владимирович	Президент «Союз «Приморская ТПП»	С.Н. Катырин, президент ТПП	8 (423) 226-96-30	30
131.	Исполнитель мероприятий	Глушак Роман Павлович	Руководитель обособленного подразделения АО «Российский экспортный центр» во Владивостоке	А.А. Слепнев, генеральный директор АО «Российский экспортный центр»	8 (423) 261-49-88	30
14.2. Организация коллективной выставочной экспозиции агропромышленного комплекса Приморского края на ведущих отраслевых выставках						
132.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Никифоров Евгений Александрович	Генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	Набойченко Н.Б., и.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края	8 (423) 279-59-09	70
133.	Исполнитель мероприятий	Старичков Алексей Юрьевич	Директор департамента международного сотрудничества Приморского края	К.С. Богданенко, врио вице-губернатора Приморского края	8 (423) 220-83-40	20
134.	Исполнитель мероприятий	Бронц Андрей Александрович	Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	А.И. Костенко, врио вице-губернатора Приморского края	8 (423) 241-19-66	20



№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость
135.	Исполнитель мероприятий	Набойченко Наталья Борисовна	И.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края	К.С. Богданенко, врио вице-губернатора Приморского края	8 (423) 220-92-34	20
136.	Исполнитель мероприятий	Отлетов Сергей Викторович	заместитель директора – начальник отдела исполнения бюджета и финансового контроля департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края.	А.А. Бронц, Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	8 (423) 241-13-30	20
137.	Исполнитель мероприятий	Ступницкий Борис Владимирович	Президент «Союз «Приморская ТПП»	С.Н. Катырин, президент ТПП	8 (423) 226-96-30	30
138.	Исполнитель мероприятий	Глушак Роман Павлович	Руководитель обособленного подразделения АО «Российский экспортный центр» во Владивостоке	А.А. Слепнев, генеральный директор АО «Российский экспортный центр»	8 (423) 261-49-88	30
<b>15.1. Определение приоритетных продуктовых групп с экспортным потенциалом и разработка стратегии продвижения</b>						
139.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Никифоров Евгений Александрович	Генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	Набойченко Н.Б., и.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края	8 (423) 279-59-09	70
140.	Исполнитель мероприятий	Старичков Алексей Юрьевич	Директор департамента международного сотрудничества Приморского	К.С. Богданенко, врио вице-губернатора Приморского края	8 (423) 220-83-40	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость
			края			
141.	Исполнитель мероприятий	Бронц Андрей Александрович	Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	А.И. Костенко, врио вице-губернатора Приморского края	8 (423) 241-19-66	20
142.	Исполнитель мероприятий	Набойченко Наталья Борисовна	И.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края	К.С. Богданенко, врио вице-губернатора Приморского края	8 (423) 220-92-34	20
143.	Исполнитель мероприятий	Отлетов Сергей Викторович	заместитель директора – начальник отдела исполнения бюджета и финансового контроля департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края.	А.А. Бронц, Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	8 (423) 241-13-30	20
144.	Исполнитель мероприятий	Ступницкий Борис Владимирович	Президент «Союз «Приморская ТПП»	С.Н. Катырин, президент ТПП	8 (423) 226-96-30	30
145.	Исполнитель мероприятий	Глушак Роман Павлович	Руководитель обособленного подразделения АО «Российский экспортный центр» во Владивостоке	А.А. Слепнев, генеральный директор АО «Российский экспортный центр»	8 (423) 261-49-88	30
15.2. Разработка и продвижение экспортного бренда «Сделано в Приморье» на зарубежные рынки						
146.	Ответственный за	Никифоров	Генеральный директор АНО	Набойченко Н.Б., и.о.	8 (423) 279-	70


№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость
	достижение результата регионального проекта	Евгений Александрович	«Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края	59-09	
147.	Исполнитель мероприятий	Старичков Алексей Юрьевич	Директор департамента международного сотрудничества Приморского края	К.С. Богданенко, врио вице-губернатора Приморского края	8 (423) 220-83-40	20
148.	Исполнитель мероприятий	Бронц Андрей Александрович	Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	А.И. Костенко, врио вице-губернатора Приморского края	8 (423) 241-19-66	20
149.	Исполнитель мероприятий	Набойченко Наталья Борисовна	И.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края	К.С. Богданенко, врио вице-губернатора Приморского края	8 (423) 220-92-34	20
150.	Исполнитель мероприятий	Отлетов Сергей Викторович	заместитель директора – начальник отдела исполнения бюджета и финансового контроля департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края.	А.А. Бронц, Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	8 (423) 241-13-30	20
151.	Исполнитель мероприятий	Ступницкий Борис Владимирович	Президент «Союз «Приморская ТПП»	С.Н. Катьрин, президент ТПП	8 (423) 226-96-30	30
152.	Исполнитель	Глушак Роман	Руководитель обособленного	А.А. Слепнев, генеральный	8 (423) 261-	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость
	мероприятий	Павлович	подразделения АО «Российский экспортный центр» во Владивостоке	директор АО «Российский экспортный центр»	49-88	
15.3. Направлены предложения в Минсельхоз России с включением отобранных товарных позиций в стратегии продвижения для включения в единую архитектуру национального странового бренда						
153.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Никифоров Евгений Александрович	Генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	Набойченко Н.Б., и.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края	8 (423) 279-59-09	70
154.	Исполнитель мероприятий	Старичков Алексей Юрьевич	Директор департамента международного сотрудничества Приморского края	К.С. Богданенко, врио вице-губернатора Приморского края	8 (423) 220-83-40	50
155.	Исполнитель мероприятий	Бронц Андрей Александрович	Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	А.И. Костенко, врио вице-губернатора Приморского края	8 (423) 241-19-66	20
156.	Исполнитель мероприятий	Набойченко Наталья Борисовна	И.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края	К.С. Богданенко, врио вице-губернатора Приморского края	8 (423) 220-92-34	20
157.	Исполнитель мероприятий	Отлетов Сергей Викторович	заместитель директора – начальник отдела исполнения бюджета и финансового контроля департамента сельского хозяйства и	А.А. Бронц, Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	8 (423) 241-13-30	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость
			продовольствия Приморского края.			
158.	Исполнитель мероприятий	Ступницкий Борис Владимирович	Президент «Союз «Приморская ТПП»	С.Н. Катьрин, президент ТПП	8 (423) 226-96-30	30
159.	Исполнитель мероприятий	Глушак Роман Павлович	Руководитель обособленного подразделения АО «Российский экспортный центр» во Владивостоке	А.А. Слепнев, генеральный директор АО «Российский экспортный центр»	8 (423) 261-49-88	30

**Куратор регионального проекта**


А.И. Костенко



(подпись)

**Руководитель регионального проекта**

А.А. Бронц



(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Экспорт продукции АПК»

6. План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	<p>Утверждены по ключевым отраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Приморского края (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сельское хозяйство;</li> <li>- рыбная отрасль;</li> <li>- пищевая и перерабатывающая промышленность.</li> </ul>	15.02.2019	31.03.2019	Бронц Андрей Александрович, директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	План (планы) по направлениям, содержащий (-ие) сводную информацию по рынкам, товарам, производителям, логистике, ресурсам, финансированию, плановым показателям экспорта, утвержденный куратором регионального проекта	ПК

1.1.1.	Проведение заседания команды проекта	15.02.2019	15.02.2019	Мартыненко Марина Владимировна, начальник отдела целевых программ, экономики и поставок департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края;	Проведено заседание	РРП
1.1.2.	Направление в департамент сельского хозяйства и продовольствия предложений по достижению целевых показателей экспорта	15.02.2019	28.02.2019	Руководители заинтересованных сторон	Предложения по включению в план опережающего экспортного развития	РРП
1.1.	КТ Проведено исследование по тематике документа	-	28.02.2019	Мартыненко Марина Владимировна, начальник отдела целевых программ, экономики и поставок департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края;	Получена информация для формирования плана	КРП
1.2.1.	Разработка и согласование документа с заинтересованными сторонами	28.02.2019	10.03.2019	Мартыненко Марина Владимировна, начальник отдела целевых программ, экономики и поставок департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края;	Документ направлен на согласование заинтересованным сторонам	РРП
1.2.	КТ Документ согласован с заинтересованными сторонами	-	10.03.2019	Мартыненко Марина Владимировна, начальник отдела целевых программ, экономики и поставок департамента сельского хозяйства и продовольствия	Документ согласован с заинтересованными сторонами	КРП

				Приморского края;		
1.3.1.	Утверждение документа	10.03.2019	31.03.2019	Мартыненко Марина Владимировна, начальник отдела целевых программ, экономики и поставок департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края;	Документ направлен на утверждение руководителем проекта	РРП
1.3.	КТ Документ утвержден	-	31.03.2019	Мартыненко Марина Владимировна, начальник отдела целевых программ, экономики и поставок департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края;	Документ утвержден	КРП
2.	Направлены предложения в Минсельхоз России для заключения корпоративных программ международной конкурентоспособности в АПК, в том числе по ключевым отраслям	15.05.2019	31.10.2019	Бронц Андрей Александрович, директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	Письмо Администрации Приморского края с предложениями	ПК
2.1.1.	Направление предложений в адрес сельскохозяйственных товаропроизводителей по заключению корпоративных программ международной конкурентоспособности	15.05.2019	15.06.2019	Мартыненко Марина Владимировна, начальник отдела целевых программ, экономики и поставок департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края;	Письмо Администрации Приморского края с предложениями	РРП
2.1.2.	Сбор заявок сельскохозяйственных товаропроизводителей по	15.06.2019	15.07.2019	Мартыненко Марина Владимировна, начальник отдела целевых программ,	Письмо Администрации Приморского края с предложениями	РРП



	заключению корпоративных программ международной конкурентоспособности			экономики и поставок департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края;		
2.1.	КТ Проведена работа с сельскохозяйственными товаропроизводителями, претендующими на заключение корпоративных программ международной конкурентоспособности	-	15.07.2019	Отлетов Сергей Викторович, заместитель директора – начальник отдела исполнения бюджета и финансового контроля департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	Письмо Администрации Приморского края с предложениями	КРП
2.2.1.	Проведение заседания команды проекта по отбору проектов сельскохозяйственных товаропроизводителей по заключению корпоративных программ международной конкурентоспособности	15.08.2019	15.09.2019	Мартыненко Марина Владимировна, начальник отдела целевых программ, экономики и поставок департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края;	Письмо Администрации Приморского края с предложениями	РРП
2.2.2.	Подготовка и направление письма в Минсельхоз России для заключения корпоративных программ международной конкурентоспособности в АПК, в том числе по ключевым отраслям	20.09.2019	31.10.2019	Мартыненко Марина Владимировна, начальник отдела целевых программ, экономики и поставок департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края;	Письмо Администрации Приморского края с предложениями	РРП
2.2.	КТ Направлены предложения в Минсельхоз России для заключения корпоративных программ	-	31.10.2019	Отлетов Сергей Викторович, заместитель директора – начальник отдела исполнения бюджета и финансового контроля	Письмо Администрации Приморского края с предложениями	КРП

	международной конкурентоспособности в АПК, в том числе по ключевым отраслям			департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края		
3.	Направлены предложения в Минсельхоз России для заключения корпоративных программ международной конкурентоспособности в АПК, в том числе по ключевым отраслям, на 2020 год	15.09.2019	31.10.2019	Бронц Андрей Александрович, директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	Письмо Администрации Приморского края с предложениями	ПК
3.1.1.	Направление предложений в адрес сельскохозяйственных товаропроизводителей по заключению корпоративных программ международной конкурентоспособности	15.09.2019	15.10.2019	Калашникова Светлана Аркадьевна, начальник отдела сельского хозяйства департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	Письмо Администрации Приморского края с предложениями	РРП
3.1.2.	Сбор заявок сельскохозяйственных товаропроизводителей по заключению корпоративных программ международной конкурентоспособности	15.10.2019	01.12.2019	Калашникова Светлана Аркадьевна, начальник отдела сельского хозяйства департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	Письмо Администрации Приморского края с предложениями	РРП
3.1.	КТ Проведена работа с сельскохозяйственными товаропроизводителями, претендующими на заключение корпоративных программ	-	01.12.2019	Калашникова Светлана Аркадьевна, начальник отдела сельского хозяйства департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	Письмо Администрации Приморского края с предложениями	КРП

	международной конкурентоспособности					
3.2.1.	Проведение заседания команды проекта по отбору проектов сельскохозяйственных товаропроизводителей по заключению корпоративных программ международной конкурентоспособности	01.12.2019	15.01.2020	Калашникова Светлана Аркадьевна, начальник отдела сельского хозяйства департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	Письмо Администрации Приморского края с предложениями	РРП
3.2.2.	Подготовка и направление письма в Минсельхоз России для заключения корпоративных программ международной конкурентоспособности в АПК, в том числе по ключевым отраслям	15.01.2020	31.03.2020	Калашникова Светлана Аркадьевна, начальник отдела сельского хозяйства департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	Письмо Администрации Приморского края с предложениями	РРП
3.2.	КТ Направлены предложения в Минсельхоз России для заключения корпоративных программ международной конкурентоспособности в АПК, в том числе по ключевым отраслям	-	31.03.2020	Отлетов Сергей Викторович, заместитель директора – начальник отдела исполнения бюджета и финансового контроля департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	Письмо Администрации Приморского края с предложениями	КРП
4.	Направлены предложения в Минсельхоз России для заключения корпоративных программ международной конкурентоспособности в	15.09.2019	31.03.2021	Бронц Андрей Александрович, директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	Письмо Администрации Приморского края с предложениями	ПК

	АПК, в том числе по ключевым отраслям, на 2020 год					
4.1.1.	Направление предложений в адрес сельскохозяйственных товаропроизводителей по заключению корпоративных программ международной конкурентоспособности	15.09.2020	15.10.2020	Калашникова Светлана Аркадьевна, начальник отдела сельского хозяйства департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	Письмо Администрации Приморского края с предложениями	РРП
4.1.2.	Сбор заявок сельскохозяйственных товаропроизводителей по заключению корпоративных программ международной конкурентоспособности	15.10.2020	01.12.2020	Калашникова Светлана Аркадьевна, начальник отдела сельского хозяйства департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	Письмо Администрации Приморского края с предложениями	РРП
4.1.	КТ Проведена работа с сельскохозяйственными товаропроизводителями, претендующими на заключение корпоративных программ международной конкурентоспособности	-	01.12.2020	Отлетов Сергей Викторович, заместитель директора – начальник отдела исполнения бюджета и финансового контроля департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	Письмо Администрации Приморского края с предложениями	КРП
4.2.1.	Проведение заседания команды проекта по отбору проектов сельскохозяйственных товаропроизводителей по заключению корпоративных программ международной конкурентоспособности	01.12.2020	15.01.2021	Калашникова Светлана Аркадьевна, начальник отдела сельского хозяйства департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	Письмо Администрации Приморского края с предложениями	РРП

	конкурентоспособности					
4.2.2.	Подготовка и направление письма в Минсельхоз России для заключения корпоративных программ международной конкурентоспособности в АПК, в том числе по ключевым отраслям	15.01.2021	31.03.2021	Калашникова Светлана Аркадьевна, начальник отдела сельского хозяйства департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	Письмо Администрации Приморского края с предложениями	РРП
4.2.	КТ Направлены предложения в Минсельхоз России для заключения корпоративных программ международной конкурентоспособности в АПК, в том числе по ключевым отраслям	-	31.03.2021	Отлетов Сергей Викторович, заместитель директора – начальник отдела исполнения бюджета и финансового контроля департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	Письмо Администрации Приморского края с предложениями	КРП
5.	Направлен отчет в Минсельхоз России о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных через механизм КПК	15.11.2019	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Бронц Андрей Александрович, директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	Письмо в Минсельхоз России о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных через механизм КПК	ПК
5.1.1.	Запрос в адрес сельскохозяйственных товаропроизводителей о предоставлении информации о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных через механизм КПК	15.11.2019	01.12.2019	Мартыненко Марина Владимировна, начальник отдела целевых программ, экономики и поставок департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края;	Письмо направлено в адрес сельскохозяйственных товаропроизводителей о предоставлении информации	РРП
5.1.2.	Сбор, обобщение и	01.12.2019	25.12.2019	Мартыненко Марина	Направлен отчет в	РРП

	подготовка отчета в Минсельхоз России			Владимировна, начальник отдела целевых программ, экономики и поставок департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края;	Минсельхоз России	
5.1.	КТ Направлен отчет: за 2019 год за 2020 год за 2021 год за 2022 год за 2023 год за 2024 год	-	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Отлетов Сергей Викторович, заместитель директора – начальник отдела исполнения бюджета и финансового контроля департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	Направлен отчет в Минсельхоз России	КРП
6.	Проведение работы с сельскохозяйственными товаропроизводителями и уполномоченными банками, направленной на привлечение кредитных ресурсов	-	01.02.2020 01.02.2021 01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024	Бронц Андрей Александрович, директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	Докладная записка руководителю проекта о результатах проведенной работы	ПК
6.1.1.	Проведение работы с муниципальными образованиями Приморского края по вопросу ситуации с кредитованием сельскохозяйственных товаропроизводителей	01.12.2019	25.12.2019	Мартыненко Марина Владимировна, начальник отдела целевых программ, экономики и поставок департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края;	Направлены письма в адрес муниципальных образований, получение, анализ полученной информации	РРП
6.1.2.	Подготовка докладной записки по вопросу кредитования	25.12.2019	01.02.2020	Мартыненко Марина Владимировна, начальник отдела целевых программ, экономики и поставок департамента сельского	Подготовлена докладная записка	РРП

				хозяйства и продовольствия Приморского края;		
6.1.	КТ Подготовлен доклад о ситуации с кредитованием сельскохозяйственных товаропроизводителей	-	01.02.2020	Отлетов Сергей Викторович, заместитель директора – начальник отдела исполнения бюджета и финансового контроля департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	Подготовлен доклад	КРП
6.2.1.	Проведение совещания с представителями уполномоченных банков и сельскохозяйственных товаропроизводителей по вопросам кредитования	01.09.2019	01.10.2019	Мартыненко Марина Владимировна, начальник отдела целевых программ, экономики и поставок департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края;	Проведено совещание	РРП
6.2.2.	Проведение анализа и подготовка докладной записки руководителю проекта по вопросу кредитования	01.10.2019	01.11.2019	Мартыненко Марина Владимировна, начальник отдела целевых программ, экономики и поставок департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края;	Проведен анализ и подготовлена докладная записка	РРП
6.2.	КТ Проведено совещание с сельскохозяйственными товаропроизводителями и уполномоченными банками, направленной на привлечение кредитных ресурсов	-	01.11.2019	Отлетов Сергей Викторович, заместитель директора – начальник отдела исполнения бюджета и финансового контроля департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	Проведено совещание	КРП
7.	Обеспечено вовлечение в оборот залежных земель	01.05.2019	01.02.2020 01.02.2021	Бронц Андрей Александрович, директор	Отчет на проектный комитет о достижении	ПК

	для выращивания экспортно-ориентированной продукции, включая производство сои, кукурузы		01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024	департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	показателя результативности	
7.1.1.	Проведение работы с муниципальными образованиями по выявлению залежных земель	01.05.2019	15.06.2019	Калашникова Светлана Аркадьевна, начальник отдела сельского хозяйства департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	Реестр залежных земельных участков сельскохозяйственного назначения	РРП
7.1.	КТ Проведена работа по выявлению залежных земель	-	15.06.2019	Бронц Андрей Александрович, директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края		КРП
7.2.1.	Организация и проведение совещания с сельскохозяйственными товаропроизводителями и муниципальными образованиями по вовлечению залежных земель	15.06.2019	01.07.2019	Калашникова Светлана Аркадьевна, начальник отдела сельского хозяйства департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	Проведено совещание	РРП
7.2.	КТ Проведено совещание с сельскохозяйственными товаропроизводителями и муниципальными образованиями по вовлечению залежных земель	-	01.07.2019	Бронц Андрей Александрович, директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	Проведено совещание	КРП
7.3.1.	Разработка и утверждение порядка предоставления	01.05.2019	01.07.2019	Калашникова Светлана Аркадьевна, начальник	Постановление о предоставлении субсидий	РРП



	субсидий			отдела сельского хозяйства департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края		
7.3.2.	Предоставление субсидий на компенсацию части затрат по вводу залежных земель	01.09.2019	25.12.2019	Калашникова Светлана Аркадьевна, начальник отдела сельского хозяйства департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	Оказана государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям, вводивших залежные земли	РРП
7.3.	КТ Оказана государственная поддержка (предоставление субсидий) сельскохозяйственным товаропроизводителям, которые ввели залежные земли	-	25.12.2019	Бронц Андрей Александрович, директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	Оказана государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям, вводивших залежные земли	КРП
7.4.	КТ Оказана государственная поддержка (предоставление субсидий) сельскохозяйственным товаропроизводителям, которые ввели залежные земли	-	25.12.2020 25.12.2021 25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024	Бронц Андрей Александрович, директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	Оказана государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям, вводивших залежные земли	КРП
8.	Обеспечено ежегодное проведение культуртехнических работ на площади не менее 20 тыс.га для выращивания экспортно-	15.06.2019	01.02.2020 01.02.2021 01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024	Бронц Андрей Александрович, директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	Отчет на проектный комитет о достижении показателя результативности	ПК

	ориентированной продукции, включая производство сои, кукурузы					
8.2.1.	Организация и проведение совещания с сельскохозяйственными товаропроизводителями и муниципальными образованиями по проведению культуртехнических работ	15.06.2019	01.07.2019	Калашникова Светлана Аркадьевна, начальник отдела сельского хозяйства департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	Проведено совещание	РРП
8.2.	КТ Проведено совещание с сельскохозяйственными товаропроизводителями и муниципальными образованиями по проведению культуртехнических работ	-	01.07.2019	Бронц Андрей Александрович, директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	Проведено совещание	КРП
8.3.1.	Разработка и утверждение порядка предоставления субсидий	01.05.2019	01.07.2019	Калашникова Светлана Аркадьевна, начальник отдела сельского хозяйства департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	Постановление о предоставлении субсидии	РРП
8.3.2.	Прием и рассмотрение документов сельскохозяйственных товаропроизводителей на получение субсидий	01.07.2019	01.09.2019	Калашникова Светлана Аркадьевна, начальник отдела сельского хозяйства департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	Приняты и рассмотрены документы сельскохозяйственных товаропроизводителей на получение субсидий	РРП
8.3.3.	Предоставление субсидий на компенсацию части затрат по проведению	01.09.2019	25.12.2019	Калашникова Светлана Аркадьевна, начальник отдела сельского хозяйства	Оказана государственная поддержка сельскохозяйственным	РРП

	культуртехнических работ			департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	товаропроизводителям по проведению культуртехнических работ	
8.3.	КТ Оказана государственная поддержка (предоставление субсидий) сельскохозяйственным товаропроизводителям по проведению культуртехнических работ	-	25.12.2019	Бронц Андрей Александрович, директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	Оказана государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям по проведению культуртехнических работ	КРП
8.4.	КТ Оказана государственная поддержка (предоставление субсидий) сельскохозяйственным товаропроизводителям по проведению культуртехнических работ	-	15.12.2020 15.12.2021 15.12.2022 15.12.2023 15.12.2024	Бронц Андрей Александрович, директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	Оказана государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям по проведению культуртехнических работ	КРП
8.5.1.	Разработка и утверждение порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением техники, оборудования и скота, в том числе на условиях лизинга	01.05.2019	01.07.2019	Калашникова Светлана Аркадьевна, начальник отдела сельского хозяйства департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	Постановление о предоставлении субсидии	РРП
8.5.2.	Прием и рассмотрение документов сельскохозяйственных товаропроизводителей на	01.07.2019	01.09.2019	Калашникова Светлана Аркадьевна, начальник отдела сельского хозяйства департамента сельского	Приняты и рассмотрены документы сельскохозяйственных товаропроизводителей на	РРП

	получение субсидий			хозяйства и продовольствия Приморского края	получение субсидий	
8.5.3.	Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением техники, оборудования и скота, в том числе на условиях лизинга	01.09.2019	25.12.2019	Калашникова Светлана Аркадьевна, начальник отдела сельского хозяйства департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	Оказана государственная поддержка сельскохозйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат, связанных с приобретением техники, оборудования и скота, в том числе на условиях лизинга	РРП
8.5.	КТ Оказана государственная поддержка (предоставление субсидий) сельскохозйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат, связанных с приобретением техники, оборудования и скота, в том числе на условиях лизинга	-	25.12.2019	Бронц Андрей Александрович, директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	Оказана государственная поддержка сельскохозйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат, связанных с приобретением техники, оборудования и скота, в том числе на условиях лизинга работ	КРП
8.6.	КТ Оказана государственная поддержка (предоставление субсидий) сельскохозйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат, связанных с	-	15.12.2020 15.12.2021 15.12.2022 15.12.2023 15.12.2024	Бронц Андрей Александрович, директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	Оказана государственная поддержка сельскохозйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат, связанных с приобретением техники, оборудования и скота, в том числе на условиях	КРП

	приобретением техники, оборудования и скота, в том числе на условиях лизинга				лизинга	
9.	Проработан вопрос потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке товарной массы экспортируемой продукции	01.08.2019	15.11.2019	Свяченковский Виктор Юрьевич, Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Письмо в Минсельхоз России с предложениями	ПК
9.1.1.	Подготовка и направление запроса заинтересованным сторонам о потребности в транспортировке экспортной продукции (объемы и виды транспорта)	01.08.2019	15.08.2019	Плотницкий Григорий Николаевич, начальник отдела железнодорожного и авиационного транспорта департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Письмо в адрес заинтересованных сторон	РРП
9.1.2.	Проведение анализа полученной информации	15.08.2019	01.09.2019	Плотницкий Григорий Николаевич, начальник отдела железнодорожного и авиационного транспорта департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Сводная информация о потребности в транспортировке экспортной продукции	РРП
9.1.3.	Проведение совещание с заинтересованными сторонами по проработке вопроса учета потребностей агропромышленного комплекса по	01.09.2019	01.10.2019	Плотницкий Григорий Николаевич, начальник отдела железнодорожного и авиационного транспорта департамента транспорта и дорожного хозяйства	Протокол совещание	РРП

	транспортировке товарной массы экспортируемой продукции			Приморского края		
9.1.	КТ Проведено совещание с заинтересованными сторонами по проработке вопроса учета потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке товарной массы экспортируемой продукции	-	01.10.2019	Свяченковский Виктор Юрьевич, Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Проведено совещание, протокол совещания	КРП
9.2.1.	На основании протокольного решения по результатам совещания подготовка и направление письма в адрес Минсельхоза России с предложениями о потребностях агропромышленного комплекса по транспортировке товарной массы экспортируемой продукции	01.10.2019	15.11.2019	Плотницкий Григорий Николаевич, начальник отдела железнодорожного и авиационного транспорта департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Письмо в адрес Минсельхоза России	РРП
9.2.	КТ Подготовлено письмо в Минсельхоз России с предложениями о потребностях агропромышленного комплекса по транспортировке товарной массы экспортируемой	-	15.11.2019	Плотницкий Григорий Николаевич, начальник отдела железнодорожного и авиационного транспорта департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Письмо в адрес Минсельхоза России	КРП

	продукции					
10.	Направлены предложения в Минсельхоз России об организации регулярных маршрутов отправки сельскохозяйственной и пищевой продукции на экспорт	01.09.2019	31.12.2019	Свяченовский Виктор Юрьевич, Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Письмо в Минсельхоз России с предложениями	ПК
10.1.1.	Подготовка и направление запроса заинтересованным сторонам о предложениях по организации регулярных маршрутов отправки экспортной продукции	01.09.2019	15.09.2019	Плотницкий Григорий Николаевич, начальник отдела железнодорожного и авиационного транспорта департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Письмо в адрес заинтересованных сторон	РРП
10.1.2.	Проведение анализа полученной информации	15.09.2019	01.10.2019	Плотницкий Григорий Николаевич, начальник отдела железнодорожного и авиационного транспорта департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Сводная информация о потребности в транспортировке экспортной продукции	РРП
10.1.3.	Проведение совещание с заинтересованными сторонами по организации регулярных маршрутов отправки сельскохозяйственной и пищевой продукции на экспорт	01.10.2019	01.11.2019	Плотницкий Григорий Николаевич, начальник отдела железнодорожного и авиационного транспорта департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Протокол совещание	РРП
10.1.	КТ Проведено совещание с заинтересованными	-	01.11.2019	Свяченовский Виктор Юрьевич, Директор	Проведено совещание, протокол совещания	КРП

	сторонами по проработке вопроса учета потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке товарной массы экспортируемой продукции			департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края		
10.2.1.	На основании протокольного решения по результатам совещания подготовка и направление письма в адрес Минсельхоза России с предложениями по организации регулярных маршрутов отправки сельскохозяйственной и пищевой продукции на экспорт	01.11.2019	15.12.2019	Плотницкий Григорий Николаевич, начальник отдела железнодорожного и авиационного транспорта департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Письмо в адрес Минсельхоза России	РРП
10.2.	КТ Подготовлено письмо в Минсельхоз России с предложениями по организации регулярных маршрутов отправки сельскохозяйственной и пищевой продукции на экспорт	-	15.12.2019	Свяченковский Виктор Юрьевич, Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Письмо в адрес Минсельхоза России	КРП
11.	Направлены предложения в Минсельхоз России по государственной поддержке создания объектов экспортно-ориентированной	01.10.2019	15.11.2019	Свяченковский Виктор Юрьевич, Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Письмо в адрес Минсельхоза России с предложениями	ПК



	товаропроводящей инфраструктуры						
11.1.1.	Организация и проведение совещания с заинтересованными сторонами по рассмотрению вопроса оказания государственной поддержке создания объектов экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры	01.10.2019	01.11.2019	Плотницкий Григорий Николаевич, начальник отдела железнодорожного и авиационного транспорта департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Григорий начальник морского, и транспорта департамента транспорта и хозяйства	Проведено совещание	РРП
11.1.	КТ Проведено совещание с заинтересованными сторонами по рассмотрению вопроса оказания государственной поддержке создания объектов экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры	-	01.11.2019	Свяченковский Виктор Юрьевич, Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Виктор Директор транспорта и хозяйства	Проведено совещание	
11.2.1.	Подготовка и направление в адрес Минсельхоза России письма с предложениями	01.11.2019	15.11.2019	Плотницкий Григорий Николаевич, начальник отдела железнодорожного и авиационного транспорта департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Григорий начальник морского, и транспорта департамента транспорта и хозяйства	Письмо в адрес Минсельхоза России	
11.2.	КТ Направлено в Минсельхоз России письмо с предложениями	-	15.11.2019	Свяченковский Виктор Юрьевич, Директор департамента транспорта и	Виктор Директор транспорта и	Письмо в адрес Минсельхоза России	

				дорожного хозяйства Приморского края		
12.	Направлены предложения в Минсельхоз России по государственной поддержке организаций, осуществляющих перевозку (транспортировку) экспортной продукции различными видами транспорта (компенсация затрат грузоотправителей, связанная с отправками продукции в европейскую часть страны на европейские рынки)			Свяченковский Виктор Юрьевич, Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Письмо в адрес Минсельхоза России	КП
12.1.1.	Организация и проведение совещания с заинтересованными сторонами по рассмотрению вопроса оказания государственной поддержки организаций, осуществляющих перевозку (транспортировку) экспортной продукции различными видами транспорта (компенсация затрат грузоотправителей, связанная с отправками продукции в европейскую часть страны на	01.09.2019	01.10.2019	Плотницкий Григорий Николаевич, начальник отдела железнодорожного и авиационного транспорта департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Проведено совещание	РРП

	европейские рынки)					
12.1.	КТ Проведено совещание с заинтересованными сторонами по рассмотрению вопроса оказания государственной поддержки организаций, осуществляющих перевозку (транспортировку) экспортной продукции различными видами транспорта (компенсация затрат грузоотправителей, связанная с отправками продукции в европейскую часть страны на европейские рынки)	-	01.10.2019	Свяченовский Виктор Юрьевич, Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Проведено совещание	КРП
12.2.1.	Подготовка и направление в адрес Минсельхоза России письма с предложениями	01.10.2019	15.10.2019	Плотницкий Григорий Николаевич, начальник отдела железнодорожного и авиационного транспорта департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Письмо в адрес Минсельхоза России	РРП
12.2.	КТ Направлено в Минсельхоз России письмо с предложениями	-	15.10.2019	Свяченовский Виктор Юрьевич, Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Письмо в адрес Минсельхоза России	КРП
13.	Проведение анализа и мониторинга нормативных правовых актов с целью	01.08.2019	01.10.2019	Набойченко Наталья Борисовна, и.о. директора департамента экономики и	Проведен анализ, подготовлены предложения по	ПК

	выявления административных и торговых барьеров при экспорте продукции АПК			развития предпринимательства Приморского края	снижению административных и торговых барьеров, письмо в Минсельхоз России с предложениями	
13.1.1.	Организация и проведение совещания с заинтересованными сторонами по рассмотрению вопроса выявления административных и торговых барьеров при экспорте продукции АПК	01.08.2019	01.09.2019	Набойченко Наталья Борисовна, и.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края	Проведено совещание	РРП
13.1.	КТ Проведено совещание с заинтересованными сторонами по рассмотрению вопроса выявления административных и торговых барьеров при экспорте продукции АПК	-	01.09.2019	Набойченко Наталья Борисовна, и.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края	Проведено совещание	КРП
13.2.1.	Подготовка и направление в адрес Минсельхоза России письма с предложениями	01.09.2019	01.10.2019	Набойченко Наталья Борисовна, и.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края	Письмо в адрес Минсельхоза России	РРП
13.2.	КТ Направлено в Минсельхоз России письмо с предложениями	-	01.10.2019	Набойченко Наталья Борисовна, и.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края	Письмо в адрес Минсельхоза России	КРП

14.	Направлены предложения в Минсельхоз России по признанию регионализации Приморского края по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней для Китая, Республики Корея, Японии, Индии, Вьетнама	01.08.2019	01.10.2019	Кузин Дмитрий Юрьевич, Руководитель государственной ветеринарной инспекции Приморского края	Письмо в адрес Минсельхоза России с предложениями	ПК
14.1.1.	Организация и проведение совещания с заинтересованными сторонами по рассмотрению вопроса выявления административных и торговых барьеров при экспорте продукции АПК	01.08.2019	01.09.2019	Кузин Дмитрий Юрьевич, Руководитель государственной ветеринарной инспекции Приморского края	Проведено совещание	РРП
14.1.	КТ Проведено совещание с заинтересованными сторонами по рассмотрению вопроса признания регионализации Приморского края по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней для Китая, Республики Корея, Японии, Индии, Вьетнама	-	01.09.2019	Кузин Дмитрий Юрьевич, Руководитель государственной ветеринарной инспекции Приморского края	Проведено совещание	КРП
14.2.1.	Подготовка и направление в адрес Минсельхоза России письма с предложениями	01.09.2019	01.10.2019	Кузин Дмитрий Юрьевич, Руководитель государственной ветеринарной инспекции	Письмо в адрес Минсельхоза России	РРП

				Приморского края		
14.2.	КТ Направлено в Минсельхоз России письмо с предложениями	-	01.10.2019	Кузин Дмитрий Юрьевич, Руководитель государственной ветеринарной инспекции Приморского края	Письмо в адрес Минсельхоза России	КРП
15.	Создание постоянно действующего межведомственного органа с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, участвующих в оформлении и сопровождении экспортной деятельности, для выработки согласованной позиции по сокращению административных барьеров при оформлении продукции, разработки регламента и процедур оформления экспортных грузов, отработка оптимальных транспортных логистических маршрутов	01.08.2019	31.12.2019	Никифоров Евгений Александрович, генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	Постановление Администрации Приморского края	ПК
15.1.1.	Подготовка и направления письма заинтересованным сторонам, включая представителей федеральных органов	01.08.2019	15.08.2019	Никифоров Евгений Александрович, генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства	Письмо в адрес заинтересованных сторон	РРП

	исполнительной власти, участвующих в оформлении и сопровождении экспортной деятельности, по формированию постоянно действующего межведомственного органа для выработки согласованной позиции по сокращению административных барьеров при оформлении продукции, разработки регламента и процедур оформления экспортных грузов, отработка оптимальных транспортных логистических маршрутов			Приморского края»		
15.1.	КТ Направлены предложения заинтересованным сторонам, включая представителей федеральных органов исполнительной власти, участвующих в оформлении и сопровождении экспортной деятельности, по формированию постоянно действующего межведомственного	-	15.08.2019	Никифоров Евгений Александрович, генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	Письмо в адрес заинтересованных сторон	КРП

	органа для выработки согласованной позиции по сокращению административных барьеров при оформлении продукции, разработки регламента и процедур оформления экспортных грузов, отработка оптимальных транспортных логистических маршрутов					
15.2.1.	Организация и проведение совещания по обсуждению вопроса создания межведомственного органа	15.08.2019	15.09.2019	Никифоров Евгений Александрович, генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	Проведено совещание	РРП
15.2.	КТ Проведено совещание с заинтересованными сторонами по рассмотрению вопроса признания регионализации Приморского края по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней для Китая, Республики Корея, Японии, Индии, Вьетнама	-	15.09.2019	Никифоров Евгений Александрович, генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	Проведено совещание, подготовлен протокол	



15.3.1.	Подготовлено и направлено на согласование и утверждение проект постановления Администрации Приморского края о создании постоянно действующего межведомственного органа	15.09.2019	15.12.2019	Никифоров Евгений Александрович, генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	Постановление Администрации Приморского края	РРП
15.3.	КТ Создан постоянно действующий межведомственный орган для выработки согласованной позиции по сокращению административных барьеров при оформлении продукции, разработки регламента и процедур оформления экспортных грузов, отработка оптимальных транспортных логистических маршрутов	-	15.12.2019	Никифоров Евгений Александрович, генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	Постановление Администрации Приморского края	КРП
16.	Осуществлено ежегодное субсидирование не менее чем 5 заявок сельскохозяйственных товаропроизводителей Приморского края с целью компенсации части затрат, связанных с	01.07.2019	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Никифоров Евгений Александрович, генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	Отчет на проектный комитет о достижении показателя результативности	GR

	сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках.					
16.1.1.	Направление писем в адрес сельскохозяйственных товаропроизводителей с информацией о предоставлении субсидий на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках	01.07.2019	15.07.2019	Никифоров Евгений Александрович, генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	Письма в адрес сельскохозяйственных товаропроизводителей	РРП
16.1.2.	Прием и рассмотрение заявок сельскохозяйственных товаропроизводителей на получение субсидий	15.07.2019	15.08.2019	Никифоров Евгений Александрович, генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	Решение о выплате субсидии	РРП
16.1.	КТ Осуществлен прием и рассмотрение заявок сельскохозяйственных товаропроизводителей на получение субсидий	-	15.08.2019	Никифоров Евгений Александрович, генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»		КРП
16.2.1.	По результатам рассмотрения заявок сельскохозяйственных товаропроизводителей предоставление субсидий	15.08.2019	25.12.2019	Никифоров Евгений Александрович, генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства	Предоставление субсидии	РРП

	на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках			Приморского края»		
16.2.	КТ Предоставлены субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках	-	25.12.2019	Никифоров Евгений Александрович, генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	Предоставление субсидии	КРП
16.3.	КТ Предоставлены субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках	-	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Никифоров Евгений Александрович, генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	Предоставление субсидии	КРП
17	Организация и проведение бизнес-миссий	01.06.2019	31.12.2019	Никифоров Евгений Александрович, генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	Организовано участие в бизнес-миссиях	ПК
17.1.1.	Проведение организационных	01.06.2019	01.09.2019	Никифоров Евгений Александрович, генеральный	Письма в адрес торговых представительств РФ,	РРП

	мероприятий с торговыми представителями РФ за рубежом, иностранными контрагентами по вопросу организации поставок сельскохозяйственной продукции из Приморского края			директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	иностранному контрагентам	
17.1.2.	Направление писем в адрес сельскохозяйственных товаропроизводителей с информацией об организации и проведении бизнес-миссий	01.09.2019	15.09.2019	Никифоров Евгений Александрович, генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	Письма в адрес сельскохозяйственных товаропроизводителей	РРП
17.1.3.	Формирование плана проведения бизнес-миссий на 2020 год	15.09.2019	31.12.2019	Никифоров Евгений Александрович, генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	План проведения бизнес-миссий на 2020 год	РРП
17.1.	КТ Осуществлен комплекс организационных мероприятий по обеспечению участия сельскохозяйственных товаропроизводителей в бизнес-миссиях	-	31.12.2019	Никифоров Евгений Александрович, генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	Проведен комплекс мероприятий	КРП
17.2.	КТ Обеспечено участие сельскохозяйственных товаропроизводителей в бизнес-миссиях	-	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Никифоров Евгений Александрович, генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства	Обеспечено участие сельскохозяйственных товаропроизводителей в бизнес-миссиях	КРП

				Приморского края»		
18.	Организация коллективной выставочной экспозиции агропромышленного комплекса Приморского края на ведущих отраслевых выставках	01.06.2019	31.12.2024	Никифоров Евгений Александрович, генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	Обеспечено участие сельскохозяйственных товаропроизводителей отраслевых выставках	ПК
18.1.1.	Проведение организационных мероприятий с торговыми представителями РФ за рубежом, иностранными контрагентами по вопросу организации участия в ведущих отраслевых выставках	01.06.2019	01.09.2019	Никифоров Евгений Александрович, генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	Письма в адрес торговых представительств РФ, иностранным контрагентам	РРП
18.1.2.	Направление писем в адрес сельскохозяйственных товаропроизводителей с информацией об организации участия в ведущих отраслевых выставках	01.09.2019	15.09.2019	Никифоров Евгений Александрович, генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	Письма в адрес сельскохозяйственных товаропроизводителей	РРП
18.1.3.	Формирование плана участия в ведущих отраслевых выставках на 2020 год	15.09.2019	31.12.2019	Никифоров Евгений Александрович, генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	План участия в ведущих отраслевых выставках на 2020 год	РРП
18.1.	КТ Осуществлен комплекс организационных мероприятий по	-	31.12.2019	Никифоров Евгений Александрович, генеральный директор АНО «Центр	Заявки на участие в ведущих отраслевых выставках	КРП

	обеспечению участия сельскохозяйственных товаропроизводителей в ведущих отраслевых выставках			поддержки предпринимательства Приморского края»		
18.2.	КТ Обеспечено участие сельскохозяйственных товаропроизводителей в ведущих отраслевых выставках	-	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Никифоров Евгений Александрович, генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	Обеспечено участие сельскохозяйственных товаропроизводителей в ведущих отраслевых выставках	КРП
19.	Определение приоритетных продуктовых групп с экспортным потенциалом и разработка стратегии продвижения	01.06.2019	31.12.2019	Никифоров Евгений Александрович, генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	Список приоритетных продуктовых групп с экспортным потенциалом и разработка стратегии продвижения	ПК
19.1.1.	Организация и проведение совещания с заинтересованными сторонами по определению приоритетных продуктовых групп с экспортным потенциалом	01.06.2019	01.07.2019	Никифоров Евгений Александрович, генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	Проведено совещание, определены приоритетные товарные экспортные позиции	РРП
19.1.	КТ Проведено совещание с заинтересованными сторонами по определению приоритетных продуктовых групп с экспортным потенциалом	-	01.07.2019	Никифоров Евгений Александрович, генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	Проведено совещание, определены приоритетные товарные экспортные позиции	КРП
19.2.1.	Проводятся организационные	01.07.2019	31.12.2019	Никифоров Евгений Александрович, генеральный	Письмо в адрес Минсельхоза России	РРП

	мероприятия по разработке стратегии продвижения приоритетных продуктовых групп с экспортным потенциалом			директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»		
19.2.	КТ Разработана стратегия продвижения приоритетных продуктовых групп с экспортным потенциалом	-	31.12.2019	Никифоров Евгений Александрович, генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	Письмо в адрес Минсельхоза России	КРП
20.	Разработка и продвижение экспортного бренда «Сделано в Приморье» на зарубежные рынки	01.06.2019	31.12.2019	Никифоров Евгений Александрович, генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	Обеспечено продвижение экспортного бренда «Сделано в Приморье» на зарубежные рынки	ПК
20.1.1.	Организация и проведение совещания с заинтересованными сторонами по разработке и продвижению экспортного бренда «Сделано в Приморье» на зарубежные рынки	01.06.2019	01.07.2019	Никифоров Евгений Александрович, генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	Проведено совещание	РРП
20.1.	КТ Проведено совещание с заинтересованными сторонами по определению приоритетных продуктовых групп с экспортным потенциалом	-	01.07.2019	Никифоров Евгений Александрович, генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	Проведено совещание, определены приоритетные товарные экспортные позиции	КРП
20.2.1.	Проводятся	01.07.2019	31.08.2019	Никифоров Евгений	Разработан экспортный	РРП

	организационные мероприятия по разработке экспортного бренда «Сделано в Приморье» на зарубежные рынки			Александрович, генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	бренд «Сделано в Приморье»	
20.2.2.	Проводятся организационные мероприятия по продвижению экспортного бренда «Сделано в Приморье» на зарубежные рынки	31.08.2019	31.12.2019	Никифоров Евгений Александрович, генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	Обеспечено продвижение экспортного бренда «Сделано в Приморье» на зарубежные рынки	РРП
20.2.	КТ Разработан экспортный бренд «Сделано в Приморье», осуществлено его продвижение на зарубежные рынки	-	31.12.2019	Никифоров Евгений Александрович, генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	Обеспечено продвижение экспортного бренда «Сделано в Приморье» на зарубежные рынки	КРП
20.3.	КТ Разработан экспортный бренд «Сделано в Приморье», осуществлено его продвижение на зарубежные рынки	-	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Никифоров Евгений Александрович, генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	Обеспечено продвижение экспортного бренда «Сделано в Приморье» на зарубежные рынки	КРП
21.	Направлены предложения в Минсельхоз России с включением отобранных товарных позиций и стратегией продвижения для включения в единую архитектуру национального станового бренда	01.10.2019	31.12.2019	Никифоров Евгений Александрович, генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	Письмо в Минсельхоз России	ПК



21.1.1.	Организация и проведение совещания с заинтересованными сторонами по вопросу включения отобранных товарных позиций и стратегией продвижения для включения в единую архитектуру национального станового бренда	01.10.2019	01.11.2019	Никифоров Евгений Александрович, генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	Проведено совещание	РРП
21.1.	КТ Проведено совещание с заинтересованными сторонами по вопросу включения отобранных товарных позиций и стратегией продвижения для включения в единую архитектуру национального станового бренда	-	01.11.2019	Никифоров Евгений Александрович, генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	Проведено совещание, определены приоритетные товарные экспортные позиции	КРП
21.2.1.	Подготовка и направление письма в Минсельхоз России с предложениями по включению отобранных товарных позиций и стратегией продвижения для включения в единую архитектуру национального станового бренда	01.11.2019	25.12.2019	Никифоров Евгений Александрович, генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	Подготовлено письма в Минсельхоз России	РРП
21.2.	КТ Направлено письмо в Минсельхоз России с	-	25.12.2019	Никифоров Евгений Александрович, генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	Подготовлено письма в Минсельхоз России	КРП

предложениями по включению отобранных товарных позиций и стратегией продвижения для включения в единую архитектуру национального станового бренда			директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»		
---	--	--	---	--	--