

## ОТЧЕТ

**О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММ, ПРОГРАММ,  
ПРИНЯТЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ПРОГРАММЫ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.  
Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013 - 2021 годы  
(наименование государственной программы)  
за 2018 год

№ п/п	Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной программы	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Причины недостижения запланированных результатов
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1.	Подпрограмма № 1. Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса	01.01.2013	31.12.2021	01.01.2018	31.12.2018			
1.1.	Мероприятие № 1. Государственная поддержка в области приобретения сельскохозяйственной техники, оборудования, скота	01.01.2013	31.12.2021	01.01.2018	31.12.2018	приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями не менее 1000 комбайнов, 2000 тракторов; стабилизация поголовья коров (37,0 тыс. голов)		
1.1.1.	Мероприятие № 1.1. Субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования и скота, в том числе на условиях лизинга	01.01.2013	31.12.2021	01.01.2018	31.12.2018	приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями не менее 1000 комбайнов, 2000 тракторов; стабилизация поголовья коров (37,0 тыс. голов)	Выплачено субсидий на приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями 600 голов коров на сумму 56,297 млн. руб. Приобретено 117 ед. тракторов, в том числе 76 на условиях лизинга; 83 единицы зерноуборочных комбайнов приобретены на условиях лизинга; 7 ед. кормоуборочных комбайнов приобретены на условиях лизинга, 42 единицы прочей сельскохозяйственной техники (косилки, плуги, культиваторы, рыхлители)	
1.2.	Мероприятие № 2. Государственная поддержка в области развития фермерства	01.01.2013	31.12.2021	01.01.2018	31.12.2018	развитие микропредприятий на территории края, увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции		
1.2.1.	Мероприятие № 2.1. Гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое устройство начинающим фермерам	01.01.2013	31.12.2016	01.01.2013	31.12.2016	развитие микропредприятий на территории края, увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции		мероприятие реализовано в 2016 году
1.2.2.	Мероприятие № 2.2. Гранты на развитие семейных животноводческих ферм	01.01.2013	31.12.2016	01.01.2013	31.12.2016	развитие микропредприятий на территории края, увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции		мероприятие реализовано в 2016 году

№ п/п	Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной программы	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Причины недостижения запланированных результатов
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1.2.3.	Мероприятие № 2.3. Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в части финансового обеспечения затрат по созданию и развитию крестьянских (фермерских) хозяйств в Приморском крае	01.01.2017	31.12.2021	01.01.2018	31.12.2018	развитие микропредприятий на территории края, увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции	введено 1100 скотомест, 24 хозяйства осуществляют проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки	
1.2.4.	Мероприятие № 2.4. Гранты на создание и развитие начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам, семейным животноводческим фермам	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	развитие микропредприятий на территории края, увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции	.	мероприятие реализовано в 2017 году
1.3.	Мероприятие № 3. Государственная поддержка в области технического переоснащения и модернизации сельскохозяйственного производства	01.01.2013	31.12.2021	01.01.2018	31.12.2018	строительство новых, реконструкция и модернизация действующих объектов по обработке, хранению и перевалке зерновых и масличных культур, хранилищ картофеля, овощей и фруктов; строительство новых цехов по производству органических удобрений; строительство и реконструкция современных теплиц		
1.3.1.	Мероприятие № 3.1. Субсидии на возмещение затрат, связанных с развитием инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства	01.01.2013	31.12.2017	01.01.2013	31.12.2017	строительство новых, реконструкция и модернизация действующих объектов по обработке, хранению и перевалке зерновых и масличных культур, хранилищ картофеля, овощей и фруктов		мероприятие реализовано в 2017 году
1.3.2.	Мероприятие № 3.2. Субсидии на возмещение затрат, связанных с развитием переработки продукции растениеводства и животноводства	01.01.2013	31.12.2020	01.01.2018	31.12.2018	увеличение производства молока до 148 тыс. тонн в год, увеличение производительности труда и объемов перерабатываемой продукции; увеличение потребления продуктов питания собственного производства	Внесены изменения в программу по исключению финансирования в 2018 году в связи с отсутствием заявок	
1.3.3.	Мероприятие № 3.3. Субсидии на возмещение затрат, связанных с вводом скотомест, в том числе в племенных репродукторах	01.01.2013	31.12.2019	01.01.2018	31.12.2018	стабилизация поголовья коров (37,0 тыс. голов) и рост их продуктивности до 5000 кг в год; увеличение потребления молока и молочных продуктов собственного производства до 47,9%	Возмещена часть затрат, связанных с вводом 600 скотомест на ООО ХАПК «ПримАгро»	
1.3.4.	Мероприятие № 3.4. Субсидии на возмещение затрат, связанных со строительством цеха по производству органических удобрений	01.01.2013	31.12.2013	01.01.2013	31.12.2013	строительство новых цехов по производству органических удобрений		мероприятие реализовано в 2013 году

№ п/п	Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной программы	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Причины недостижения запланированных результатов
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1.3.5.	Мероприятие № 3.5. Субсидии на возмещение затрат, связанных со строительством овощехранилищ	01.01.2013	31.12.2014	01.01.2015	31.05.2019	обеспечение условий и возможности для хранения до 67% урожая картофеля, плодов и овощей, снижение зависимости от импорта, увеличение доли потребления продуктов питания собственного производства (картофеля – 100%, овощей – 81,5%) Государственная поддержка (субсидии) не предусмотрены.	В крае реализуется проект создания оптово-распределительного центра «Приморский» на земельном участке с кадастровым номером 25:10:011500:157. Завершение работ по подготовке строительной площадки планируется до 25 октября 2018 года. В настоящее время реализация проекта осуществляется без государственной поддержки за счет собственных средств предприятия и кредитных займов.	Длительное решение вопроса по кредитованию проекта
1.3.6.	Мероприятие № 3.6. Субсидии на возмещение затрат, связанных со строительством и модернизацией существующих зимних теплиц, строительством новых	01.01.2013	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	строительство и реконструкция современных теплиц в целях увеличения объемов собственного производства и потребления овощей (до 81,5% от фактического)		
1.4.	Мероприятие № 4. Информационная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Приморского края	01.01.2013	31.12.2021	01.01.2018	31.12.2018	консультирование сельхозтоваропроизводителей, помощь в оформлении документов для получения государственной поддержки	»	
1.4.1.	Мероприятие № 4.1. Мероприятия по оказанию консультационной помощи	01.01.2013	31.12.2021	01.06.2018	31.12.2018	проведение семинаров для руководителей и бухгалтерских служб малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства	Проведен семинар совещание «Дальневосточный день поля – 2018»	
	<b>КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 1</b> Передача пакета документов на проведение конкурсных торгов по выполнению проектных работ в департамент государственного заказа	<b>июнь 2018</b>	<b>июнь 2018</b>	июнь 2018	июнь 2018	подготовка аукционной документации	Передача пакета документов не требуется, так как в соответствии с планом-графиком 28.06.2018 изменен способ определения поставщика(с электронного аукциона на запрос котировок)	
	<b>КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 2</b> Извещение о проведении торгов на поставку товара	<b>20.07. 2018</b>	<b>24.07.2018</b>	24.07.2018	24.07.2018	размещение извещения	внесены изменения в извещение о проведении запроса котировок 24.07.2018	
	<b>КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 3</b> Проведение конкурсных торгов на поставку товара	<b>15.08.2018</b>	<b>15.08.2018</b>	15.08.2018	15.08.2018	контракт на выполнение работ	Заключен госконтракт от 15.08.2018 № 2	
	<b>КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 4</b> Выполнение работ по контракту	<b>05.09. 2018</b>	<b>05.09. 2018</b>	05.09.2018	05.09.2018	акт приема-сдачи выполненных работ	Акт приема-сдачи выполненных работ от 05.09.2018	
	<b>КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 5</b> Оплата за выполненные работы	<b>27.09.2018</b>	<b>27.09. 2018</b>	27.09.2018	27.09. 2018	платежное поручение	Оплата произведена	
2.	Подпрограмма № 2. Снижение финансовых рисков и повышение финансовой устойчивости	01.01.2013	31.12.2021	01.01.2018	31.12.2018			

№ п/п	Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной программы	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Причины недостижения запланированных результатов
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
2.1.	Мероприятие № 1. Государственная поддержка в области кредитования агропромышленного комплекса	01.01.2013	31.12.2021	01.01.2018	31.12.2018	обеспечение доступности вновь привлеченных субсидируемых инвестиционных кредитов в целях восстановления, строительства, реконструкции, модернизации сельскохозяйственного и перерабатывающего производства		
2.1.1.	Мероприятие № 1.1. Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе	01.01.2013	31.12.2021	01.01.2018	31.12.2018	обеспечение доступности вновь привлеченных субсидируемых инвестиционных кредитов в целях восстановления, строительства, реконструкции, модернизации сельскохозяйственного и перерабатывающего производства	Выплачены субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам из краевого бюджета в сумме 962 713,92 рублей. В соответствии с Законом ПК от 21.12.2017 №218-КЗ (в ред. от 19.10.2018 № 362-КЗ) внесены изменения по сокращению лимитов бюджетных обязательств до 2,0 млн. рублей. Исполнение составило 48,14%.	Причиной неполного освоения данного вида государственной поддержки стало отсутствие заявленными товаропроизводителями потребности.
2.1.2.	Мероприятие № 1.2. Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе на условии софинансирования	01.01.2017	31.12.2021	01.01.2018	31.12.2018	обеспечение доступности вновь привлеченных субсидируемых инвестиционных кредитов в целях восстановления, строительства, реконструкции, модернизации сельскохозяйственного и перерабатывающего производства	Выплачены субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на общую сумму 449999,58 тыс. рублей, в том числе, из федерального бюджета – 395999,63 тыс. рублей, из краевого – 53 999,95 тыс. рублей. Исполнение составило 99,81%.	
2.1.3.	Мероприятие № 1.3. Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов по краткосрочным кредитам	01.01.2013	31.12.2021	01.01.2017	31.12.2017	обеспечение доступности вновь привлеченных субсидируемых инвестиционных кредитов в целях восстановления, строительства, реконструкции, модернизации сельскохозяйственного и перерабатывающего производства		мероприятие реализовано в 2017 году
2.1.4.	Мероприятие № 1.4. Субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам малых форм хозяйствования	01.01.2013	31.12.2021	01.01.2018	31.12.2018	обеспечение доступности вновь привлеченных субсидируемых инвестиционных кредитов в целях восстановления, строительства, реконструкции, модернизации сельскохозяйственного и перерабатывающего производства	Выплачены субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам малых форм хозяйствования из краевого бюджета в сумме 579222,24 рублей. В соответствии с Законом ПК от 21.12.2017 №218-КЗ (в ред. от 19.10.2018 № 362-КЗ) внесены изменения по сокращению лимитов бюджетных обязательств до 600,0 тыс. рублей. Освоение средств составило 96,54%	Причиной неполного освоения данного вида государственной поддержки стало отсутствие заявленной сельскохозяйственными товаропроизводителями потребности

№ п/п	Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной программы	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Причины недостижения запланированных результатов
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
2.1.5.	Мероприятие № 1.5. Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	обеспечение доступности вновь привлеченных субсидируемых инвестиционных кредитов в целях восстановления, строительства, реконструкции, модернизации сельскохозяйственного и перерабатывающего производства		мероприятие реализовано в 2017 году
2.1.6.	Мероприятие № 1.6. Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам малых форм хозяйствования	01.01.2017	31.12.2021	01.01.2018	31.12.2018	обеспечение доступности вновь привлеченных субсидируемых инвестиционных кредитов в целях восстановления, строительства, реконструкции, модернизации сельскохозяйственного и перерабатывающего производства	Выплачены субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам из федерального бюджета – 2244172,83 рублей, из краевого – 306023,55 тыс. рублей. В соответствии с Законом ПК от 21.12.2017 №218-КЗ (в ред. от 19.10.2018 № 362-КЗ) внесены изменения по сокращению лимитов бюджетных обязательств до 5,5 млн. рублей. Освоение составило 46,37%.	Причиной неполного освоения данного вида государственной поддержки стало отсутствие заявленной сельскохозяйственными товаропроизводителями потребности
2.1.7.	Мероприятие № 1.7. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе	01.07.2018	31.12.2021	01.01.2018	31.12.2018	обеспечение доступности вновь привлеченных субсидируемых инвестиционных и краткосрочных кредитов для малых форм хозяйствования в целях восстановления, строительства, реконструкции, модернизации сельскохозяйственного и перерабатывающего производства	Выплачены субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на общую сумму 427 205,86 тыс. рублей, в том числе, из федерального бюджета – 316 885,6 тыс. рублей, из краевого – 110 320,27 тыс. рублей. Исполнение составило 99,99%.	
2.2.	Мероприятие № 2. Государственная поддержка в области страхования сельскохозяйственного производства	01.01.2013	31.12.2021	01.01.2018	31.12.2018	увеличение доли застрахованных сельскохозяйственных объектов (в том числе посевных площадей до 50%) в целях снижения рисков потери доходов при производстве продукции растениеводства и животноводства		
2.2.1.	Мероприятие № 2.1. Субсидии на компенсацию страхового взноса сельскохозяйственным товаропроизводителям при страховании посевов, птицы, техники и животных	01.01.2013	31.12.2016	01.01.2013	31.12.2016	увеличение доли застрахованных сельскохозяйственных объектов (в том числе посевных площадей до 50%) в целях снижения рисков потери доходов при производстве продукции растениеводства и животноводства		мероприятие реализовано в 2016 году
2.2.2.	Мероприятие № 2.2. Субсидии на компенсацию страхового взноса сельскохозяйственным товаропроизводителям при страховании посевов	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	увеличение доли застрахованных сельскохозяйственных объектов (в том числе посевных площадей до 50%) в целях снижения рисков потери доходов при производстве продукции растениеводства		мероприятие реализовано в 2016 году
2.2.3.	Мероприятие № 2.3. Субсидии на компенсацию страхового взноса сельскохозяйственным товаропроизводителям при страховании птицы и животных	01.01.2017	31.12.2021	01.01.2018	31.12.2018	снижение рисков потери доходов при производстве продукции животноводства		

№ п/п	Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной программы	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Причины недостижения запланированных результатов
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
2.2.4.	Мероприятие № 2.4. Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования	01.01.2017	31.12.2021	01.01.2018	31.12.2018	снижение рисков потери доходов при производстве продукции	В рамках 126-па от 09.04.2013 с 01.07.2018 по 10.07.2018 возмещена часть затрат на уплату страховой премии согласно заключенным договорам со страховыми организациями на общую площадь сельхозугодий 27266 га а сумму 7106936,08 рублей. Освоение средств составило 100%.	
3.	Подпрограмма № 3. Сохранение и повышение плодородия почв. Ввод в оборот неиспользованной пашни и залежных земель сельскохозяйственного назначения	01.01.2013	31.12.2021	01.01.2018	31.12.2018			
3.1.	Мероприятие № 1. Государственная поддержка в области сохранения и повышения плодородия почв	01.01.2014	31.12.2021	01.01.2018	31.12.2018	сохранение плодородия земель; увеличение валового производства продукции растениеводства (в среднем 4,5% в год), за счет увеличения урожайности и размера посевных площадей		
3.1.1.	Мероприятие № 1.1. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с вводом в эксплуатацию залежных земель сельскохозяйственного назначения	01.01.2019	31.12.2021	-	-	сохранение плодородия земель; увеличение валового производства продукции растениеводства		мероприятие не реализовывалось
3.1.2.	Мероприятие № 1.2. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с повышением плодородия почв (известкование и фосфоритование кислых почв, внесение органических удобрений, комплекс работ с торфом, выращивание и запашка сидератов)	01.01.2014	31.12.2016	01.01.2014	31.12.2016	(в среднем 4,5% в год), за счет увеличения урожайности и размера посевных площадей		мероприятие реализовано в 2016 году
3.1.3.	Мероприятие № 1.3. Субсидии на возмещение затрат, связанных с внесением минеральных удобрений	01.01.2019	31.12.2021	-	-	сохранение плодородия земель; увеличение валового производства продукции растениеводства		мероприятие не реализовывалось
3.1.4.	Мероприятие № 1.4. Субсидии на возмещение затрат, связанных с применением средств защиты растений	01.01.2019	31.12.2021	-	-	(в среднем 4,5% в год), за счет увеличения урожайности и размера посевных площадей		мероприятие не реализовывалось
3.1.5.	Мероприятие № 1.5. Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса на возмещение затрат, связанных с повышением плодородия почв	01.01.2017	31.12.2019	01.01.2018	31.12.2018	сохранение плодородия земель; увеличение валового производства продукции растениеводства (в среднем 4,5% в год), за счет увеличения урожайности и размера посевных площадей		мероприятие не реализовывалось
3.2.	Мероприятие № 2. Мероприятия, связанные с оказанием услуг по агрохимическому обследованию земель	01.01.2013	31.12.2021	01.01.2018	31.12.2018	(в среднем 4,5% в год), за счет увеличения урожайности и размера посевных площадей		

№ п/п	Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной программы	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Причины недостижения запланированных результатов
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
3.2.1.	Мероприятие № 2.1. Проведение агрохимического обследования (мониторинг)	01.01.2013	31.12.2020	01.04.2018	31.12.2018	сохранение плодородия земель; увеличение валового производства продукции растениеводства (в среднем 4,5% в год), за счет увеличения урожайности и размера посевных площадей	В результате агрохимического обследования земель сельскохозяйственного назначения получена объективная информация о состоянии и динамике плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Бюджетные ассигнования в сумме 4800000 рублей освоены полностью.	
	<b>КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 1</b> Передача пакета документов на проведение конкурсных торгов по выполнению проектных работ в департамент государственного заказа	<b>30.03.2018</b>	<b>30.03.2018</b>	27.03.2018	27.03.2018	подготовка и направление аукционной документация	Пакет документов передан в департамент государственного заказа 27.03 2018 № 25/1158	
	<b>КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 2</b> Извещение о проведении торгов на поставку товара	<b>30.04. 2018</b>	<b>30.04.2018</b>	20.04.2018	20.04.2018	размещение извещения	Извещение опубликовано 20.04.2018 № 0120200004718000234	
	<b>КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 3</b> Проведение конкурсных торгов на поставку товара	<b>25.05.2018</b>	<b>25.05.2018</b>	25.05.2018	25.05. 2018	контракт на выполнение агрохимического обследования	Заключен контракт 25.05.2018 № ф.2018.219931	
	<b>КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 4</b> Выполнение работ по контракту	<b>20.10.2018</b>	<b>20.10.2018</b>	19.10.2018	19.10.2018	акт выполненных работ	Акты на выполненные работы предоставлены	
	<b>КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 5</b> Оплата за выполненные работы	<b>20.11.2018</b>	<b>20.11.2018</b>	20.11.2018	20.11.2018	Платежное поручение	Оплата произведена	
4.	Подпрограмма № 4. Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Приморского края	01.01.2013	31.12.2021	01.01.2018	31.12.2018			
4.1.	Мероприятие № 1. Государственная поддержка сельского хозяйства в области строительства, реконструкции, технического перевооружения мелиоративных систем, проведения культуртехнических работ на мелиоративных системах	01.01.2014	31.12.2015	01.01.2014	31.12.2015	техническая и технологическая модернизации и перевооружение производств, ввод новых мелиоративных систем		
4.1.1.	Мероприятие № 1.1. Субсидии на возмещение затрат, связанных со строительством, реконструкцией, техническим перевооружением и модернизацией мелиоративных систем, проведением культуртехнических работ (включая работы по разработке проектно-сметной документации)	01.01.2014	31.12.2015	01.01.2014	31.12.2015	техническая и технологическая модернизации и перевооружение производств, ввод новых мелиоративных систем		мероприятие реализовано в 2015 году
4.1.2.	Мероприятие № 1.2. Субсидия на развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения	01.01.2013	31.12.2021	01.01.2018	31.12.2018	техническая и технологическая модернизации и перевооружение производств, ввод новых мелиоративных систем		мероприятие не реализовывалось
4.2.	Мероприятие № 2. Проведение научно-исследовательских работ в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения	01.01.2013	31.12.2021	01.01.2018	31.12.2018	проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		

№ п/п	Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной программы	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Причины недостижения запланированных результатов
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
4.2.1.	Мероприятие № 2.1. Мероприятия, связанные с проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	01.01.2013	31.12.2021	01.10.2018	31.12.2018	проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	В соответствии с Законом ПК от 21.12.2017 №218-КЗ (в ред. от 19.10.2018 № 362-КЗ) внесены изменения исключая данное мероприятие в 2018 году, в связи с отсутствием заявок	мероприятие не реализовывалось
	<b>КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 1</b> Передача пакета документов на проведение конкурсных торгов по выполнению проектных работ в департамент государственного заказа							
	<b>КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 2</b> Извещение о проведении торгов на поставку товара							
	<b>КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 3</b> Проведение конкурсных торгов на поставку товара							
	<b>КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 4</b> Выполнение работ по контракту							
	<b>КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 5</b> Оплата за выполненные работы							
4.3.	Мероприятие № 3. Государственная поддержка формирования кадастра мелиоративных систем	01.01.2019	31.12.2021	-	-	разработка технических паспортов бесхозяйных мелиоративных систем		
4.3.1.	Мероприятие № 3.1. Мероприятия, обеспечивающие реализацию подпрограммы на конкурсной основе, в том числе по разработке технических паспортов бесхозяйных мелиоративных систем	01.01.2019	31.12.2021	-	-	разработка технических паспортов бесхозяйных мелиоративных систем		мероприятие не реализовывалось
	<b>КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 1</b> Передача пакета документов на проведение конкурсных торгов по выполнению проектных работ в департамент государственного заказа	2019 год		-				
	<b>КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 2</b> Извещение о проведении торгов на поставку товара	2019 год		-				
	<b>КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 3</b> Проведение конкурсных торгов на поставку товара	2019 год		-				
	<b>КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 4</b> Выполнение работ по контракту	2019 год		-				
	<b>КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 5</b> Оплата за выполненные работы	2019 год		-				
5.	Подпрограмма № 5. Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства	01.01.2013	31.12.2021	01.01.2018	31.12.2018			



№ п/п	Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной программы	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Причины недостижения запланированных результатов
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
5.1.	Мероприятие № 1. Государственная поддержка сельского хозяйства в области растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства	01.01.2013	31.12.2021	01.01.2018	31.12.2018	увеличение доли потребления продуктов питания собственного производства, снижение зависимости от импорта; обеспечение качественными семенами основных сельскохозяйственных культур		
5.1.1.	Мероприятие № 1.1. Субсидии на возмещение затрат, связанных с производством гречихи	01.01.2013	31.12.2020	01.01.2018	31.12.2018	производство гречихи, увеличение доли потребления продуктов питания собственного производства, снижение зависимости от импорта	Выплачено субсидий на возмещение затрат, связанных с производством гречихи в сумме 2750000 рублей. Освоение составило 100%.	
5.1.2.	Мероприятие № 1.2. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством овощей защищенного грунта	01.01.2013	31.12.2020	01.01.2018	31.12.2018	производство овощей защищенного грунта; увеличение доли потребления продуктов питания собственного производства	Общий объем субсидий составил 81894575. рублей или 25000 рублей на тонну произведенной продукции	
5.1.3.	Мероприятие № 1.3. Субсидии на возмещение затрат, связанных с поддержкой элитного семеноводства	01.01.2013	31.12.2016	01.01.2013	31.12.2016	обеспечение качественными семенами основных сельскохозяйственных культур, развитие приморской селекции		мероприятие реализовано в 2016 году
5.1.4.	Мероприятие № 1.4. Субсидии на возмещение затрат, связанных с поддержкой закладки и уходом за многолетними насаждениями и виноградниками	01.01.2016	31.12.2020	01.01.2018	31.12.2018	поддержка закладки и уход за многолетними насаждениями и виноградниками		мероприятие не реализовывалось
5.1.5.	Мероприятие № 1.5. Субсидии на возмещение затрат, связанных с поддержкой сельхозтоваропроизводителей в районах Приморского края, приравненных к районам Крайнего Севера	01.01.2013	31.12.2013	01.01.2013	31.12.2013	повышение качества и урожайности основных сельскохозяйственных культур		мероприятие реализовано в 2013 году
5.1.6.	Мероприятие № 1.6. Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса на возмещение части затрат на производство семян, на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями	01.01.2017	31.12.2020	01.01.2018	31.12.2018	повышение качества и урожайности основных сельскохозяйственных культур	Выплачено субсидии на закупку 128,17 тн семян на общую сумму 29214999,25 рублей. Освоение составило 96,69%.	
5.2.	Мероприятие № 2. Несвязанная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства	01.01.2013	31.12.2020	01.01.2018	31.12.2018	повышение качества и урожайности основных сельскохозяйственных культур (зерно, соя, картофель, сахарная свекла); снижение себестоимости производства сельскохозяйственных культур		

№ п/п	Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной программы	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Причины недостижения запланированных результатов
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
5.2.1.	Мероприятие № 2.1. Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства	01.01.2013	31.12.2020	01.01.2018	31.12.2018	повышение качества и урожайности основных сельскохозяйственных культур (зерно, соя, картофель, сахарная свекла); снижение себестоимости производства сельскохозяйственных культур	Выплачены средства субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств краевого бюджета в размере 170 000 тыс. рублей Общий объем указанной субсидии распространяется на выращивание картофеля на 2867 га (ставка субсидии составляет 10200 рублей/га), на 543 га выращивание бахчевых культур (ставка субсидии составляет 6200 рублей/га), на выращивание сои на 232405 га (ставка субсидии составляет 1400 рублей/га). Оказанный объем несвязной поддержки способствовал привлечению 400000 тыс. рублей внебюджетных средств	
5.2.2.	Мероприятие № 2.2. Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства на условии софинансирования	01.01.2017	31.12.2020	01.01.2018	31.12.2018	повышение качества и урожайности основных сельскохозяйственных культур (зерно, соя, картофель, сахарная свекла); снижение себестоимости производства сельскохозяйственных культур	Выплачены средства субсидии по соглашению от 30.01.2018 № 02-09-2018-278 на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в объеме бюджетных ассигнований 79 161 818,18 руб. (в т.ч. 69 662 400,00 руб. средств федерального бюджета и 9499,42 тыс. рублей средств краевого бюджета). Оказанный объем несвязной поддержки способствовал привлечению 185000 тыс. рублей внебюджетных средств	

№ п/п	Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной программы	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Причины недостижения запланированных результатов
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
5.2.3.	Мероприятие № 5.2.3. Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	повышение качества и урожайности основных сельскохозяйственных культур (зерно, соя, картофель, сахарная свекла); снижение себестоимости производства сельскохозяйственных культур	Выплачены средства субсидии по соглашению от 10 августа 2018 года № 082-09-2018-505 на сумму 15 141,48 тыс. рублей (в том числе 13 324,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и 1 816,98 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета). освоение 100%. Средства направлены на компенсацию затрат по приобретению дизельного топлива в количестве 284,3 тонн на проведение агротехнологических работ.	
5.3.	Мероприятие № 3. Обеспечение деятельности государственной технической инспекции и государственного технического надзора при предоставлении государственных услуг	01.01.2013	31.12.2021	01.01.2018	31.12.2018	приобретение специальной продукции для государственного технического надзора		
5.3.1.	Мероприятие № 3.1. Расходы, связанные с приобретением специальной продукции для государственного технического надзора	01.01.2013	31.12.2021	01.06.2018	31.12.2018	приобретение специальной продукции для государственного технического надзора	Мероприятием предусмотрено приобретение специальной продукции для органов государственного технического надзора (спецпродукция),	
	<b>КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 1</b> <b>Передача пакета документов на проведение конкурсных торгов по выполнению проектных работ в департамент государственного заказа</b>	30.05.2018	30.05.2018	30.05.2018	30.05.2018	Письмо о передаче технического задания на выполнение проектных работ в департамент государственного заказа	Пакет документов передан в департамент государственного заказа 30.05.2018 № 25/2044	
	<b>КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 2</b> <b>Извещение о проведении торгов на поставку товара</b>	25.06.2018	25.06.2018	21.06.2018	21.06.2018	Дата и номер извещения, электронная ссылка на извещение	Извещение опубликовано 21.06.2018 № 0120200004718000427	
	<b>КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 3</b> <b>Проведение конкурсных торгов на поставку товара</b>	19.07.2018	19.07.2018	19.07.2018	19.07.2018	Государственный контракт на поставку товара	Заключен государственный контракт 19.07.2018 № Ф.2018.337380	
	<b>КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 4</b> <b>Выполнение работ по контракту</b>	31.08.2018	31.08.2018	14.08.2018	14.08.2018	акт выполненных работ	Акт выполненных работ от 14.08.2018	
	<b>КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 5</b> <b>Оплата за выполненные работы</b>	27.08.2018	27.08.2018	27.08.2018	27.08.2018	платежные документы	Платежное поручение от 27.08.2018 № 742503	
6.	Подпрограмма № 6. Развитие подотрасли животноводства, племенного животноводства, комплексного оздоровления стада крупного рогатого скота, переработки и реализации продукции животноводства	01.01.2013	31.12.2020	01.01.2018	31.12.2018			

№ п/п	Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной программы	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Причины недостижения запланированных результатов
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
6.1.	Мероприятие № 1. Государственная поддержка сельского хозяйства в области производства продукции животноводства	01.01.2013	31.12.2021	01.01.2018	31.12.2018	стабилизация поголовья коров (37,0 тыс. голов); увеличение продуктивности скота (5000 тонн в год); рост производства молока (148 тыс. тонн) и мяса (113,0 тыс. тонн); укрепление кормовой базы; расширение ассортимента выпускаемой конкурентоспособной продукции животноводства (яиц, меда, масла, пушнины и т.д.)		
6.1.1.	Мероприятие № 1.1. Субсидии на возмещение затрат, связанных с производством молока (в том числе часть затрат на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока)	01.01.2013	31.12.2021	-	-	рост производства молока (148 тыс. тонн)	.	мероприятие не реализовывалось
6.1.2.	Мероприятие № 1.2. Субсидии на возмещение затрат, связанных с производством мяса на убой (включая затраты на приобретение кормов)	01.01.2013	31.12.2016	01.01.2013	31.12.2016	расширение ассортимента выпускаемой конкурентоспособной продукции животноводства		мероприятие реализовано в 2016 году
6.1.3.	Мероприятие № 1.3. Субсидии на возмещение затрат, связанных с производством яиц куриных (включая затраты на приобретение кормов)	01.01.2013	31.12.2016	01.01.2013	31.12.2016	расширение ассортимента выпускаемой конкурентоспособной продукции животноводства		мероприятие реализовано в 2016 году
6.1.4.	Мероприятие № 1.4. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с развитием отрасли животноводства на территории Приморского края	01.01.2017	31.12.2021	01.01.2018	31.12.2018	рост производства продукции животноводства	Просубсидировано производство 26 434,0 тонны молока в СХО и 4 682 голов коров в КФХ на сумму 156,3 млн. руб. Просубсидирована реализация молока КФХ и СХО 16 492,5 тонны, на сумму 35,16 млн. руб.	
6.1.5.	Мероприятие № 1.5. Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве	01.01.2017	31.12.2019	01.01.2018	31.12.2018	породное обновление поголовья скота и птицы, увеличение продуктивности; создание условий для предотвращения заболеваний животных; ликвидация зараженных животных; создание условий для предотвращения распространения заболеваний; оздоровление 80% поголовья к 2020 году	В результате применения субсидии производство молока в сельскохозяйственных организациях составило 66,8 тыс. тонн.	
6.2.	Мероприятие № 2. Государственная поддержка сельского хозяйства в области развития племенного животноводства и комплексного оздоровления крупного рогатого скота	01.01.2013	31.12.2021	-	-	породное обновление поголовья скота и птицы, увеличение продуктивности; создание условий для предотвращения заболеваний животных; ликвидация зараженных животных; создание условий для предотвращения распространения заболеваний; оздоровление 80% поголовья к 2020 году		
6.2.1.	Мероприятие № 2.1. Субсидии на содержание поголовья маточного стада крупного рогатого скота (коров) в племенных организациях, на содержание поголовья маточного стада в звероводческих хозяйствах, занимающихся разведением пушных зверей	01.01.2013	31.12.2021	01.01.2018	31.12.2018	породное обновление поголовья скота и птицы, увеличение продуктивности; содержание поголовья маточного стада в звероводческих хозяйствах, занимающихся разведением пушных зверей		мероприятие не реализовывалось

№ п/п	Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной программы	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Причины недостижения запланированных результатов
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
6.2.2.	Мероприятие № 2.2. Субсидии на искусственное осеменение, в том числе приобретение и реализация семени и племенного материала	01.01.2013	31.12.2016	01.01.2013	31.12.2016	породное обновление поголовья скота и птицы, увеличение продуктивности; создание условий для предотвращения заболеваний животных; ликвидация зараженных животных	Просубсидировано 65,5 тыс. доз семени на сумму 16,5 млн. руб.	мероприятие реализовано в 2016 году
6.2.3.	Мероприятие № 2.3. Субсидии на обновление скота от лейкоза, в том числе путем приобретения племенного крупного рогатого скота	01.01.2013	31.12.2013	01.01.2013	31.12.2013	породное обновление поголовья скота и птицы, увеличение продуктивности; создание условий для предотвращения заболеваний животных; ликвидация зараженных животных; создание условий для предотвращения распространения заболеваний; оздоровление 80% поголовья к 2020 году		мероприятие реализовано в 2013 году
6.2.4.	Мероприятие № 2.4. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с развитием племенного животноводства на территории Приморского края	01.01.2017	31.12.2021	01.01.2018	31.12.2018	породное обновление поголовья скота и птицы, увеличение продуктивности; создание условий для предотвращения заболеваний животных; ликвидация зараженных животных; создание условий для предотвращения распространения заболеваний; оздоровление 80% поголовья к 2020 году	Просубсидировано 65,5 тыс. доз семени на сумму 16,5 млн. руб.	
6.2.5.	Мероприятие № 2.5. Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса на возмещение части затрат по поддержке племенного крупного рогатого скота мясного направления	01.01.2013	31.12.2021	01.01.2018	31.12.2018	породное обновление поголовья скота и птицы, увеличение продуктивности; создание условий для предотвращения заболеваний животных; ликвидация зараженных животных; создание условий для предотвращения распространения заболеваний; оздоровление 80% поголовья к 2020 году	Просубсидировано 510 голов мясного направления на сумму 4,08 млн. руб.	
6.2.6.	Мероприятие № 2.6 Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса на возмещение части затрат по поддержке племенного крупного рогатого скота молочного направления	01.01.2018	31.12.2021	01.01.2018	31.12.2018	Породное обновление поголовья, увеличение продуктивности; создание условий для предотвращения заболеваний животных; ликвидация зараженных животных; создание условий для предотвращения распространения заболеваний; Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток (10 голов)	Профинансировано 18 680 000 рублей, что позволило достичь целевого показателя по сохранности племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в размере 103,1% (2 335 голов коров молочного направления)	
6.3.	Мероприятие № 3. Совершенствование уровня профессиональной подготовки специалистов сельского хозяйства в области животноводства	01.01.2013	31.12.2014	01.01.2013	31.12.2014	эффективное инновационное и инвестиционное развитие отрасли животноводства Приморского края		мероприятие реализовано в 2014 году
6.3.1.	Мероприятие № 3.1. Мероприятия, связанные с проведением конкурсов профессионального мастерства в области животноводства	01.01.2013	31.12.2014	01.01.2013	31.12.2014	эффективное инновационное и инвестиционное развитие отрасли животноводства Приморского края		мероприятие реализовано в 2014 году
7.	Подпрограмма № 7. Поддержка малых форм хозяйствования, садоводческих и дачных объединений и обществ	01.01.2013	31.12.2021	01.01.2018	31.12.2018			

№ п/п	Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной программы	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Причины недостижения запланированных результатов
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
7.1.	Государственная поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей при оформлении в собственность земельных участков на территории Приморского края	01.01.2013	31.12.2014	01.01.2013	31.12.2014			мероприятие реализовано в 2014 году
7.1.1.	Субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, на возмещение затрат, связанных с оформлением в собственность используемых ими земельных участков на территории Приморского края из земель сельскохозяйственного назначения	01.01.2013	31.12.2014	01.01.2013	31.12.2014			мероприятие реализовано в 2014 году
7.2.	Мероприятие № 2. Государственная поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов	01.01.2013	31.12.2020	01.01.2018	31.12.2018	развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов на территории края, увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции		
7.2.1.	Мероприятие № 2.1. Субсидии на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов	01.01.2013	31.12.2016	01.01.2013	31.12.2016	развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов на территории края, увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции		мероприятие реализовано в 2016 году
7.2.2.	Мероприятие № 2.2. Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в части финансового обеспечения затрат на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов	01.01.2017	31.12.2020	01.01.2018	31.12.2018	развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов на территории края, увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции	3 кооператива получили субсидию в рамках постановления Администрации Приморского края от 26.07.2016 № 344-па на общую сумму 30 млн. рублей	
7.3.	Мероприятие № 3. Государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям в приобретении кормов	01.01.2019	31.12.2021	-	-	снижение рыночной стоимости сельскохозяйственной продукции местного производства; стабилизация поголовья скота		
7.3.1.	Мероприятие № 3.1. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение затрат, связанных с приобретением кормов для содержания крупного рогатого скота (коров)	01.01.2019	31.12.2021	-	-	снижение рыночной стоимости сельскохозяйственной продукции местного производства; стабилизация поголовья скота		
8.	Подпрограмма № 8. Обеспечение функций управления реализации государственной программы Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2013 - 2021 годы	01.01.2013	31.12.2021	01.01.2018	31.12.2018			

№ п/п	Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной программы	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Причины недостижения запланированных результатов
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
8.1.	Мероприятие № 1. Государственное управление в сфере сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	01.01.2013	31.12.2021	01.01.2018	31.12.2018	обеспечение выполнения целей, задач и целевых индикаторов государственной программы в целом; создание более благоприятной инвестиционной среды в сельском хозяйстве, повышение доступности оказания государственных услуг; создание единого информационного пространства в части автоматизированного учета специализированной сельскохозяйственной техники и ее владельцев		
8.1.1.	Мероприятие № 1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	01.01.2013	31.12.2021	01.01.2018	31.12.2018	обеспечение выполнения целей, задач и целевых индикаторов государственной программы в целом; создание более благоприятной инвестиционной среды в сельском хозяйстве, повышение доступности оказания государственных услуг; создание единого информационного пространства в части автоматизированного учета специализированной сельскохозяйственной техники и ее владельцев	Средства краевого бюджета освоены в сумме 51295940,24 рублей (99,3% от суммы утвержденных бюджетных назначений).	
8.1.2.	Мероприятие № 1.2. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях	01.01.2017	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	обеспечение выполнения целей, задач и целевых индикаторов государственной программы в целом; создание более благоприятной инвестиционной среды в сельском хозяйстве, повышение доступности оказания государственных услуг	Произведена оплата административного штрафа в размере 229500 рублей в контрольно-счетную палату Приморского края	
8.2.	Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи		мероприятие реализовано в 2016 году
8.2.1.	Субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	сбор статистической информации о состоянии и структуре сельского хозяйства		мероприятие реализовано в 2016 году
9.	Подпрограмма № 9. Устойчивое развитие сельских территорий Приморского края	01.01.2013	31.12.2021	01.01.2018	31.12.2018			
9.1.	Мероприятие № 1. Государственная поддержка по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности Приморского края	01.01.2013	31.12.2021	01.01.2018	31.12.2018	ввод и приобретение 27825 кв. м жилья для граждан, проживающих в сельской местности; улучшение жилищных условий не менее 382 сельских семей		

№ п/п	Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной программы	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Причины недостижения запланированных результатов
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
9.1.1.	Мероприятие № 1.1. Социальные выплаты на обеспечение жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности Приморского края	01.01.2013	31.12.2021	01.01.2018	31.12.2018	ввод и приобретение 12967 кв. м жилья для граждан, проживающих в сельской местности; улучшение жилищных условий не менее 159 сельских семей	Предоставлены социальные выплаты 14 гражданам на приобретение (строительство) 983 кв. метров жилья на общую сумму государственной поддержки 29460,60 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 6060,60 тыс. рублей, из краевого бюджета – 23400,00 тыс. рублей	
9.1.2.	Мероприятие № 1.2. Социальные выплаты на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности Приморского края	01.01.2013	31.12.2021	01.01.2018	31.12.2018	ввод и приобретение 14858 кв. м жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности; улучшение жилищных условий не менее 223 молодых семей и молодых специалистов	Предоставлены социальные выплаты 37 молодым семьям (молодым специалистам) на строительство (приобретение) 2401,99 кв. метров жилья на общую сумму государственной поддержки 68741,40 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 14141,40 тыс. рублей, из краевого бюджета – 54600,00 тыс. рублей	
9.2.	Мероприятие № 2. Государственная поддержка молодых специалистов, желающих работать (работающим) в организациях агропромышленного комплекса Приморского края	01.01.2013	31.12.2021	01.01.2018	31.12.2018	ввод и приобретение 14858 кв. м жилья для молодых семей и молодых специалистов; улучшение жилищных условий не менее 223 молодым семьям и молодым специалистам		
9.2.1.	Мероприятие № 2.1. Ежегодные выплаты молодым специалистам, желающим работать (работающим) в организациях агропромышленного комплекса на территории Приморского края	01.01.2013	31.12.2021	01.01.2018	31.12.2018	ввод и приобретение 14858 кв. м жилья для молодых семей и молодых специалистов; улучшение жилищных условий не менее 223 молодым семьям и молодым специалистам		в 2018 году не предусмотрено средств государственной поддержки
9.3.1.	Мероприятие № 2.2. Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство (реконструкцию) общеобразовательных организаций в сельской местности	01.01.2013	31.12.2014	01.01.2013	31.12.2014	повышение уровня качества жизни на селе; введение в действие 440 мест в общеобразовательных организациях		мероприятие реализовано в 2014 году
9.4.1.	Мероприятие № 2.3. Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство (реконструкцию) муниципальных образовательных организаций (дополнительного образования детей) сферы культуры	01.01.2013	31.12.2013	01.01.2013	31.12.2013	повышение уровня качества жизни на селе; введение в действие 440 мест в общеобразовательных организациях		мероприятие реализовано в 2013 году
10.	Подпрограмма № 10. Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания	01.01.2016	31.12.2021	01.01.2018	31.12.2018			



№ п/п	Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной программы	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Причины недостижения запланированных результатов
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
10.1.	Мероприятие № 1. Государственная поддержка оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания	01.01.2016	31.12.2021	01.01.2018	31.12.2018	ввод новых мощностей единовременного хранения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия оптово-распределительного центра в объеме 41 тыс. тонн; увеличение закупок сельскохозяйственного сырья для переработки предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности; развитие биржевой и электронной торговли сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием; обеспечение сбыта сельскохозяйственной продукции, повышение ее товарности за счет создания условий для ее сезонного хранения и подработки.		
10.1.1.	Мероприятие № 1.1. Субсидии на возмещение части затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса	01.01.2016	31.12.2021	01.01.2018	31.12.2018	ввод новых мощностей единовременного хранения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия оптово-распределительного центра в объеме 41 тыс. тонн; увеличение закупок сельскохозяйственного сырья для переработки предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности; развитие биржевой и электронной торговли сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием; обеспечение сбыта сельскохозяйственной продукции, повышение ее товарности за счет создания условий для ее сезонного хранения и подработки.		в 2018 году не предусмотрено средств государственной поддержки на реализацию мероприятия