



**МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
(Минсельхоз России)

ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ
(Депмелиорация)

Орликов пер., 1/11, Москва, 107996

Для телеграмм: Москва 84

Минроссельхоз

телефон/факс: (495) 607-88-37

E-mail: pr.depmel@mcx.gov.ru

<http://www.mcx.gov.ru>

Руководителям
органов управления
агропромышленным
комплексом субъектов
Российской Федерации
(по списку)

В рамках Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2021 г. № 731 (далее – Госпрограмма), предусмотрен проектный отбор при определении перечня получателей господдержки за счет средств федерального бюджета (далее – Отбор). Перечень получателей определяется по результатам рассмотрения Рабочей группой по отбору проектов мелиорации и Комиссией по отбору проектов мелиорации Минсельхоза России из числа проектов мелиорации, предварительно отобранных на региональном уровне и представленных в Минсельхоз России в рамках заявочной кампании.

Предварительный срок начала Отбора – 3 июля 2023 года.

Точные сроки и механизм представления заявочной документации будет доведен до органов управления агропромышленным комплексом субъектов Российской Федерации дополнительно.

В целях своевременной подготовки к заявочной кампании по предоставлению средств федерального бюджета на проведение мелиоративных мероприятий в рамках федеральных проектов «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения» и «Экспорт продукции АПК» Госпрограммы на 2024 год Департамент мелиорации Минсельхоза России направляет перечень документов, необходимых к представлению в рамках Отбора.

Просим начать работу с потенциальными заявителями на предмет подготовки полного пакета документов с учетом проектируемых изменений, предусмотренных проектом постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Госпрограмму» и приказа «Об утверждении порядка отбора проектов» (прилагаются).

Приложение: на 26 л.

М.В. Боровой

Перечень документов в рамках Отбора

а) заявку на участие в отборе проектов мелиорации, рекомендуемый образец которой приведен в приложении № 2;

б) письма сельскохозяйственных товаропроизводителей (далее – инициаторы проектов мелиорации), содержащие информацию об объеме планируемой к производству (произведенной) продукции на 3 года на землях, на которых реализован проект мелиорации, и принятии инициатором проекта мелиорации обязательств по достижению указанных объемов планируемой к производству (произведенной) продукции, а также информацию о планируемом (произведенном) применении семян (саженцев) отечественной селекции всех сельскохозяйственных культур с учетом севооборота на землях, на которых реализован проект мелиорации;

в) план реализации проекта мелиорации для каждого проекта мелиорации, содержащий перечень промежуточных результатов и контрольных точек проекта мелиорации, рекомендуемые образцы которого приведены в приложении № 3;

г) письмо органа исполнительной власти, уполномоченный высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации на взаимодействие с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее – заявитель), подтверждающее прохождение проектом мелиорации процедуры предварительного отбора в соответствующем субъекте Российской Федерации;

д) письмо уполномоченного лица высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации и (или) уполномоченного лица заявителя, подтверждающее выделение из бюджета субъекта Российской Федерации необходимых объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию проекта мелиорации;

е) копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок, на котором реализованы или реализуются мероприятия проекта мелиорации, с приложением копий правоустанавливающих документов

на земельный участок, а также копий документов, подтверждающих право пользования земельным участком, в случае если земельный участок не находится в собственности сельскохозяйственного товаропроизводителя;

ж) документы, подтверждающие реализацию проектов мелиорации (примерный перечень документов, подтверждающих реализацию проектов мелиорации, приведен в приложении № 4);

з) справку находящейся в ведении Министерства организации, осуществляющей деятельность в субъекте Российской Федерации, в котором реализуются мероприятия проекта мелиорации (далее – уполномоченная организация), о неиспользовании земельного участка, на котором проведены или планируются к проведению культуртехнические мероприятия, более 5 лет - в случае проведения культуртехнических мероприятий на выбывших

сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот (информация об уполномоченных организациях размещается на официальном сайте Министерства);

и) справку уполномоченной организации об отсутствии мелиоративных защитных лесных насаждений на земельном участке, на котором проведены или планируются к проведению культуртехнические мероприятия,

- в случае проведения культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот;

к) справку уполномоченной организации об отсутствии на земельном участке в границах реализации проекта мелиорации мелиорированных земель или истечении 7 лет с момента осуществления гидромелиоративных мероприятий;

л) справку уполномоченной организации о согласовании проекта мелиорации в соответствии с положениями приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 15 мая 2019 г. № 255 «Об утверждении Порядка разработки, согласования и утверждения проектов мелиорации земель»;

м) копию сводного сметного расчета стоимости проекта мелиорации;

н) пояснительную записку к проекту мелиорации;

о) копию предварительного или основного договора по подаче и (или) отводу воды с помощью государственных и муниципальных мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, заключенный между инициатором проекта мелиорации и уполномоченными организациями,

в ведении которых находятся указанные системы и сооружения в году проведения отбора проектов мелиорации, - в случае использования или планирования к использованию указанных систем и сооружений в рамках реализации проекта мелиорации;

п) справку, подписанную руководителем заявителя, об образовании земельного участка в результате мероприятий Госпрограммы (с указанием его кадастрового номера), на котором планируется реализация или реализован проект мелиорации (при наличии).

По проектам, признанным допущенными к отбору проектов мелиорации, заявителю необходимо в срок до 20 августа года проведения отбора проектов мелиорации представить в дополнение к ранее поданной заявочной документации документы, предусмотренные в пункте «ж», в случае если данные документы отсутствовали на момент подачи заявочной документации.

субъектов малого и среднего предпринимательства)

<***> Указывается один из видов: гидромелиоративные мероприятия (строительство, реконструкция и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений рыбоводных прудов), культуртехнические мероприятия на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот; агролесомелиоративные мероприятия; фитомелиоративные мероприятия; мероприятия в области известкования кислых почв.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА МЕЛИОРАЦИИ, ЗАПЛАНИРОВАННОГО К ВЫПОЛНЕНИЮ В _____ году
(наименование субъекта) _____

Код элемента	Наименование проекта / результата проекта /промежуточного результата проекта/ контрольной точки	Наименование СХТП	ИНН, СХТП	Кадастровые номера ЗУ	Срок / Ожидаемый результат		Финансовое обеспечение (тыс. рублей, 1 знак после запятой)				
					Дата начала реализации (План)	Дата окончания реализации (дата наступления завершения мероприятия) / плановое значение результата / задачи (Факт)	всего	федеральный бюджет	бюджет субъекта Российской Федерации	внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	По всем мероприятиям	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
М1	Гидромелиоративные мероприятия	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
III	Строительство оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений рыболовных прудов										
I	РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
P 1.1	Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет строительства оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных	X	X	X			X	X	X	X	

[illegible]

	строительстве» (далее – формы № КС-11, КС1-14)																	
КТ 1.12	Получено Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию; копия Разрешения представлена в Минсельхоз России	X	X	X					X				X				X	
КТ 1.13	Фотоотчет по завершению работ проекта	X	X	X					X				X				X	
КТ 1.14	Объект введен в эксплуатацию	X	X	X					X				X				X	
КТ 1.15	Прием документов, подтверждающих реализацию работ, органом АПК субъекта РФ;	X	X	X					X				X				X	
КТ 1.16	Заключено соглашение между органом АПК субъекта и инициатором проекта по предоставлению субсидии	X	X	X					X				X				X	
КТ 1.17	Подписано соглашение с Минсельхозом России по возврату экономии, возникшей по результатам реализации проекта	X	X	X					X				X				X	
П2	Реконструкция оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений рыбоводных прудов																	
I	РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА	X	X	X					X	X			X				X	
P 2.1	Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений рыбоводных прудов (гектаров)	X	X	X					X	X			X				X	
II	КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ПРОЕКТА	X	X	X					X	X			X				X	

КТ 2.1	Фотоотчет перед началом проведения проекта (при наличии)	X	X	X						X	X	X	X
КТ 2.2	Заключен договор с поставщиком/подрядчиком	X	X	X					X	X	X	X	X
КТ 2.3	Инициатором проекта перечислен авансовый платеж по контракту	X	X	X					X	X	X		
КТ 2.4	Строительная готовность равна или более 10%	X	X	X					X	X	X	X	X
КТ 2.5	Строительная готовность равна или более 50%	X	X	X					X	X	X	X	X
КТ 2.6	Фотоотчет перед в процессе реализации проекта	X	X	X					X	X	X	X	X
КТ 2.7	Строительная готовность равна или более 80%	X	X	X					X	X	X	X	X
КТ 2.8	Реконструкция объекта завершена	X	X	X					X	X	X	X	X
КТ 2.9	Финансирование объекта завершено	X	X	X					X	X	X	X	X
КТ 2.10	Подготовлены и направлены на утверждение документы для ввода объекта в эксплуатацию	X	X	X					X	X	X	X	X
КТ 2.11	Получено Заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, проектной документации	X	X	X					X	X	X	X	X
КТ 2.12	Подписан Акт приемки законченного строительством объекта по формам № КС-11, КС-14	X	X	X					X	X	X	X	X
КТ 2.13	Получено Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию; копия Разрешения представлена в Минсельхоз России	X	X	X					X	X	X	X	X
КТ 2.14	Фотоотчет по завершению работ проекта	X	X	X					X	X	X	X	X
КТ 2.15	Объект введен в эксплуатацию	X	X	X					X	X	X	X	X
КТ 2.16	Прием документов, подтверждающих реализацию работ, органом АПК субъекта РФ;	X	X	X					X	X	X	X	X
КТ 2.17	Заключено соглашение	X	X	X					X	X	X	X	X

[illegible]

КТ 3.7	Оборудование поставлено на баланс	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
КТ 3.8	Финансирование объекта завершено	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
КТ 3.9	Подписан Акт по форме ОС-3, утвержденной постановлением Госкомстата Российской Федерации от 21 января 2003 г. № 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств» (далее – Акт по форме ОС-3), копия акта представлена в Минсельхоз России	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
КТ 3.10	Фотоотчет по завершению работ проекта	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
КТ 3.11	Объект введен в эксплуатацию	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
КТ 3.12	Прием документов, подтверждающих реализацию работ, органом АПК субъекта РФ;	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
КТ 3.13	Заключено соглашение между органом АПК субъекта и инициатором проекта по предоставлению субсидии	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
КТ 3.14	Подписано соглашение с Минсельхозом России по возврату экономии, возникшей по результатам реализации проекта	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
M2	Культуртехнические мероприятия на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
III	Наименование проекта (Инициатора проекта, населенный пункт)											
I	РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
P 4.1	Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в	X	X	X				X	X	X	X	X

[illegible]

[illegible]

КТ 6.2	Заключен договор с поставщиком/подрядчиком	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
КТ 6.3	Выполнены работы	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
КТ 6.4	Финансирование проекта завершено	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
КТ 6.5	Фотоотчет по завершению работ проекта	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
КТ 6.6	Прием документов, подтверждающих реализацию работ, органом АПК субъекта РФ;	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
КТ 6.7	Заключено соглашение между органом АПК субъекта и инициатором проекта по предоставлению субсидии	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
КТ 6.8	Подписано соглашение с Минсельхозом России по возврату экономии, возникшей по результатам реализации проекта	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
M5	Мероприятия в области известкования кислых почв	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
III	Наименование проекта (инициатор проекта, населенный пункт)											
I	РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
P 7.1	Площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв (гектаров)	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
II	КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ПРОЕКТА	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
КТ 7.1	Заключен договор с поставщиком/подрядчиком	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
КТ 7.2	Доставлен материал	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
КТ 7.3	Выполнены работы (внесены удобрения)	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
КТ 7.4	Финансирование проекта завершено	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
КТ 7.5	Прием документов, подтверждающих реализацию работ, органом АПК субъекта РФ;	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
КТ 7.6	Заключено соглашение между органом АПК субъекта и инициатором	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

[illegible]

[illegible]

[illegible]

M2	Культуртехнические мероприятия на выбывших сельскохозяйственных участках, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
III	Наименование проекта (инициатор проекта, населенный пункт)										
I	РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
P 4.1	Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий (гектаров)	X	X	X							X
II	КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ПРОЕКТА	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
КТ 4.1	Фотоотчет перед началом проведения проекта (при наличии)	X	X								X
КТ 4.2	Финансирование проекта завершено	X	X	X							X
КТ 4.3	Фотоотчет по завершению работ проекта	X	X	X							X
КТ 4.4	Прием документов, подтверждающих реализацию работ, органом реализации работ, органом АПК субъекта РФ;	X	X	X							X
КТ 4.5	Заключено соглашение между органом АПК субъекта и инициатором проекта по предоставлению субсидии	X	X	X							X
КТ 4.6	Подписано соглашение с Минсельхозом России по возврату экономии, возникшей по результатам реализации проекта	X	X	X							X
M3	Агроресомеблиративные мероприятия	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
III	Наименование проекта (инициатор проекта, населенный пункт)										
I	РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
P 5.1	Площадь проведения агротехномелиоративных мероприятий (площадь посадок) в целях защиты и	X	X	X							X

[illegible]

КТ 6.3	Фотоотчет по завершению работ проекта	X	X	X					X	X	X	X	X
КТ 6.4	Прием документов, подтверждающих реализацию работ, органом АПК субъекта РФ;	X	X	X					X	X	X	X	X
КТ 6.5	Заключено соглашение между органом АПК субъекта и инициатором проекта по предоставлению субсидии	X	X	X					X	X	X	X	X
КТ 6.6	Подписано соглашение с Минсельхозом России по возврату экономии, возникшей по результатам реализации проекта	X	X	X					X	X	X	X	X
M5	Мероприятия в области известкования кислых почв	X	X	X				X	X	X	X	X	X
III	Наименование проекта (инициатор проекта, населенный пункт)												
I	РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
P 7.1	Площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв (гектаров)	X	X	X					X	X	X	X	X
II	КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ПРОЕКТА	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
КТ 7.1	Заключен договор с поставщиком/подрядчиком	X	X	X					X	X	X	X	X
КТ 7.2	Финансирование проекта завершено	X	X	X					X	X	X	X	X
КТ 7.3	Прием документов, подтверждающих реализацию работ, органом АПК субъекта РФ;	X	X	X					X	X	X	X	X
КТ 7.4	Заключено соглашение между органом АПК субъекта и инициатором проекта по предоставлению субсидии	X	X	X					X	X	X	X	X
КТ 7.5	Подписано соглашение с Минсельхозом России по возврату экономии, возникшей по результатам реализации проекта	X	X	X					X	X	X	X	X

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ

№	Мелиоративные мероприятия	Статус реализации мелиоративных мероприятий	Способ выполнения работ по мелиоративным мероприятиям	Документы, подтверждающие выполнение работ по мелиоративным мероприятиям
1.	Гидромелиоративные мероприятия	Реализуемые	С привлечением третьих лиц	<p>копию утвержденной проектной документации, копию положительного заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, если проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством о градостроительной деятельности;</p> <p>копию разрешения на строительство - при создании объекта капитального строительства и в случае, если данное требование установлено законодательством о градостроительной деятельности, либо копию договора на приобретение оборудования - при техническом перевооружении;</p>
2.		Реализованные	С привлечением третьих лиц	<p>техническом перевооружении - акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме № ОС-3, либо акт о приеме-передаче объекта основных средств по форме № ОС-1, утвержденной постановлением Госкомстата Российской Федерации от 21 января 2003 г. № 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств» (далее – акт по форме ОС-1);</p> <p>строительстве и реконструкции оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно</p>

№	Мелиоративные мероприятия	Статус реализации мелиоративных мероприятий	Способ выполнения работ по мелиоративным мероприятиям	Документы, подтверждающие выполнение работ по мелиоративным мероприятиям
				расположенных гидротехнических сооружений - разрешение на ввод или акт приемки законченного строительства объекта по форме КС-11 или КС-14;
3.		Реализованные	Силами и средствами инициатора проекта мелиорации	копию акта приемки законченного строительства; копию платежных поручений, подтверждающих факт полной оплаты выполненных работ; акт по форме № ОС-1.
4	Культуртехнические мероприятия на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемые в сельскохозяйственный оборот	Реализованные	С привлечением третьих лиц	копию договора подряда на выполнение работ; копию акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, утвержденной постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11 ноября 1999 г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее - акт по форме КС-2); копию справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденной постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11 ноября 1999 г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее - акт по форме КС-3), либо первичную учетную документацию, подтверждающую выполнение указанных работ;

№	Мелиоративные мероприятия	Статус реализации мелиоративных мероприятий	Способ выполнения работ по мелиоративным мероприятиям	Документы, подтверждающие выполнение работ по мелиоративным мероприятиям
5				копии платежных поручений, подтверждающих факт полной оплаты выполненных работ;
		Реализованные	Силами и средствами инициатора проекта мелиорации	копии платежных поручений, подтверждающих факт полной оплаты выполненных работ; копию акта по форме КС-2; копию справки по форме КС-3 либо первичную учетную документацию, подтверждающую выполнение указанных работ; копию акта выполненных работ.
6.	Агролесомелиоративные и фитомелиоративные мероприятия	Реализованные	С привлечением третьих лиц	копию договора на выполнения работ; копию акта выполненных работ по договору подряда; копию платежных поручений, подтверждающих факт полной оплаты выполненных работ;
7.		Реализованные	Силами и средствами инициатора проекта мелиорации	акты о приеме выполненных работ; копии договоров на приобретение посадочного материала, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем; копии платежных поручений, подтверждающих оплату приобретенного посадочного материала;
8.	Мероприятия в области известкования	Реализованные	С привлечением третьих лиц	копии договоров купли-продажи (поставки) мелиоранта,

№	Мелиоративные мероприятия	Статус реализации мелиоративных мероприятий	Способ выполнения работ по мелиоративным мероприятиям	Документы, подтверждающие выполнение работ по мелиоративным мероприятиям
	кислых почв			<p>включенного в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, в соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» (далее соответственно – мелиорант, Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов);</p> <p>копию акта выполненных работ;</p> <p>копии платежных поручений, подтверждающих затраты на закупку мелиоранта, доставку и на технологические работы по внесению мелиоранта;</p> <p>копию договора на выполнение технологических работ по внесению мелиоранта;</p> <p>копии актов выполненных работ по внесению мелиоранта.</p>
9		Реализованные	Силами и средствами инициатора проекта мелиорации	<p>копии договоров купли-продажи (поставки) мелиоранта, включенного в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов;</p> <p>копию акта расхода мелиоранта;</p> <p>копии платежных поручений, подтверждающих затраты на закупку мелиоранта, доставку и на технологические работы по внесению мелиоранта.</p>